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Suunnitelmassa on käytetty seuraavia termejä  ja niiden määrittelyä: 
Tieverkko tarkoittaa tässä suunnitelmassa valtion ylläpitämää yleisten teiden verkkoa. 
Suunnitelmassa ei käsitellä kaupunkien ja kuntien ylläpitämiä katuja ja rakennuskaavatietä 
 eikä yksityisteitä. 
Yleiset tiet ovat yleiseen liikenteeseen luovutettuja tielaitoksen ylläpitämiä teitä (vertaa: 
kadut, rakennuskaavatiet  ja yksityistiet). 
Tienpito käsittää tielain mukaan tien tekemisen ja kunnossapidon. Tienpitäjän  tehtäviin 
luetaan lisäksi mm. liikenteen ohjaus, lauttaliikenteen hoito sekä hallinnollisia tehtäviä. 
Hallinnolliset tieluokat ovat valtatie, kantatie, muu maantie  ja paikallistie. Tielain mukaan 
 kunnat  ovat osallistuneet paikallisteiden rakentamiseen  ja ylläpitoon kantokykyluokkansa 
mukaisetla kustannusosuudella. Tämä velvollisuus poistui vuonna 1 996. 
Toiminnalliset tieluokat ovat valtatie, kantatie, seututie ja yhdystie. 
Valtatiet yhdistävät maakunta- ja ylempiluokkaisia keskuksia toisiinsa, toimivat tärkeimpi-
nä ulkomaan liikenteen reitteinä sekä muodostavat maantieverkon rungon sellaisilla 
laajoilla alueilla, joilla muutoin olisi vain alempiluokkaisia teitä. 
Kantatiet yhdistävät kaupunkikeskukset tärkeimpiin liikennetarvesuuntiinsaja täydentävät 
valtatieverkkoa. Lyhyehköt kaupunkien yhdyslinkit valtatieverkkoon luokitellaan pituudesta 
riippuen seutu- tai yhdysteiksi. 
Seututiet yhdistävät ku ntatason keskukset tärkeimpiin liikennetarvesuuntiinsa ja kytkevät 
 merkittävimmät muut liikennettä synnyttävät kohteet sekä yleiset rajanylityspaikat ylempi-
luokkaiseen verkkoon. 
Yhdystiet -luokkaan kuuluvat muut yleiset tiet. 
Perustienpito käsittää tiestön, siltojen ja lossien hoidor sekä ylläpidon sekä pienet 
liikenneympäristön parannustoimet, jotka eivät täytä valtaktJinallisten kehittämishankkei
-den  kriteerejä. 
Kehittämishankkeita ovat suuret pääteiden parantamishankkeet, joita ohjelmoidaan  ja 
 rahoitetaan keskitetysti  koko maan alueella. 
Tienpito-ohjelmassa määräytyvät tiepiirin vuosittain käytettävissä olevat määrärahat ja 
 niiden jakautuminen eri tuotteille. Tuoteryhmät ovat  (1997): hoito, ylläpito, lossillikenne,
peruskorjausinvestoinnit, uusinvestoinnit, perustienpidon suunnittelu, tieverkon kehittä-
misinvestoinnit ja kehittämisinvestointien suunnittelu. 
Toiminta- ja taloussuunnitelma (US) on tiepiirin neljän vuoden aikajänteelle tehty 
tienpidon suunnitelma. 
HCM (Highway Capacity Manual) on kansainvälisesti käytetty liikennesuunnittelun 
käsikirja, johon perustuu myös Suomen tielaitoksen käyttämä, pääteiden liikenteen suju-
vuutta kuvaava palvelutasoluokitus A... F. 
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I 	 Kaakkois-Suomeri tieverkon kehittämissuunnitelman  2005 tarkoituksena on antaa suunta alueen tieverkon kehittämiselle noin lo vuoden aikajänteellä. 
I Suunnitelmaa ovat tehneet yhteistyössä Kaakkois-Suomen tiepilri, Etelä-Karja- lan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen liitot sekä Mikkelin läänin maakuntayhtymä.  
I Työtä on ohjannut hankeryhmä, johon ovat kuuluneet: 
1 
Antti Rinta- Porkkunen 	Kaakkois-Suomen tiepiiri  
Ulf Lindström 	Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Ari Pietarinen Kymenlaakson liitto  
I Jussi Ranta 	Etelä-Karjalan liitto  Heikki Rintamäki 	Mikkelin läänin maakuntayhtymä 
Erkki Rope 	Päijät-Hämeen liitto  
I Työhön ovat aktiivisesti osallistuneet myös Jorma Silvonen Etelä-Karjalan liitosta 
sekä Pekka Nikkilä Mikkelin läänin maakuntayhtymästä. Hankeryhmän konsultti - 
na on toiminut Suunnittelukeskus Oy, jossa työstä ovat vastanneet  Dl Teuvo I Leskinen, ins. Rauno Tuominen ja FM Anni Rimpiläinen. 
' 	 Työn kuluessa on hankkeesta oltu yhteydessä alueen kuntiin sekä tiepiirin  ja 
maakunnallisten liittojen johtoon heille järjestetyissä seminaaritilaisuuksissa. 
I 
I tienpidon 
Tarveselvitys on tehty sellaisella rahoitustasolla, jolla tienpitäjälle asetetut 
 vaikutta vuustavoitteet  ja maakuntien strategiset näkemykset 
toteutuvat. Tienpidolle suunnatur? rahoitustason lasku  - joka on varsin 
todennäköistä - synnyttää keskustelun siitä, tin gitäänkö esim. sujuvuudesta, 
I liikenneturvallisuudesta, ympäristöpanostuksista vai päivittä  isen kunnossa- pidon tasosta. 
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TIIVISTELMA 
I 
TIIVISTELMÄ 
Kaakkois-Suomen tieverkon kehittämistarvesuun-
nitetman 2005 tarkoituksena on antaa suunta 
tieverkon kehittämiselle noin 10 vuoden aikajän-
teellä. Suunnitelman ovat tehneet yhteistyössä 
Kaakkois-Suomen tiepiiri, Etelä-Karjalan, Kymen-
laakson ja Päljät-Hämeen liitot sekä Mikkelin 
läänin maakuntayhtymä. 
Tieverkon kehittämistä on suunnitelmassa tarkas-
teltu strategisella tasolla, ei hanketasolla. Suunni-
telmaa varten on ensin määritelty Kaakkois-Suo-
men tieverkon kehittämisen yleiset tavoitteet. 
Kehittämistavoitteiden määrittelyssä ovat lähtö-
kohtina olleet: 
• ministeriö- ja keskushallintotasolla määritellyt 
yleiset tien pidon tavoitteet 
• tienpidon vuosittaiset rahoitusraamit 
• Kaakkois-Suomen alueen tieverkon ja liiken-
teen hoidon asettamat tavoitteet 
• maakuntien kehittämisohjelmat. 
Kehittämissuunnitelman lähtökohtina ovat seu-
raavat päätavoitteet: 
• tie- ja liikenneolojen parantaminen 
• liikenneturvallisuuden parantaminen 
• tieliikenteen ympäristövaikutusten lieventämi- 
Tiepilrin tekemien tarveselvitysten ja toimenpide- 
ohjelmien perusteella kehittämistarvetta  on mm. 
 seuraavin kohdin:  
• pääteiden liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi 
tarvittavat parannukset (ruuhkia on nyt n. 130 
päätiekilometrillä, suunnitelmakauden lopulla 
ilman parannustoimia n. 220 - 250 tiekm:llä) 
• alempiasteisen tieverkon parantaminen  ja sora- 
teiden päällystäminen (tarve n. 300 km) 
• taajamien liikenneympäristön parantaminen 
(ohjelma tehty 42 taajamasta) 
• kevyen liikenteen väylien rakentaminen (tarve 
 n. 240 km) 
• pääteiden liittymien ja rautateiden eritasoris- 
teysten parannukset (tarve yli 200 kohteessa) 
• pohjavesien suojaaminen (ohjelmassa  n. 20 
kohdetta) 
• liikenteen meluhaittojen torjunta meluesteillä 
(ohjelmassa n. 15 kohdetta) 
Kaikkia näitä kehittämistarpeita ei tieplirin nykyi-
sellä rahoituksella pystytään hoitamaan. On valit-
tava, minkä tyyppisiin kehittämiskohteisiin voima-
varat suunnataan eli mitkä ovat ne tienpidon 
painopistealueet, jotka halutaan hoitaa hyvin ja 
 mistä voidaan tinkiä. 
Isot valtakunnalliset pääteiden kehittämishank-
keet ovat määrärahojen niukkuuden takia lyk-
käytymässä. Tämä lisää painetta siirtää perus-
tienpidon resursseja alempiasteiselta tieverkolta 
pääteille. 
Kehittämissuunnitelmassa on tarkasteltu kolmea 
erilaista vaihtoehtoa sen suhteen, tuleeko tiepiirin 
perustienpidossa korostaa nyt entistä enemmän 
pääteiden liikenneolosuhteita vai onko pal nopiste 
 ympäristö-  ja turvallisuushankkeissa  tai maaseu-
dun alempiasteisen tieverkon kehittämisessä. 
Kehittämissuunnitelman luonnoksesta ja tienpi
-don painotusvaihtoehdoista  pyydettiin lausunno  
maakunnallisilta liitoilta ja kunnilta. Etelä-Karjalan 
 ja  Kymenlaakson liitot katsoivat päätiepainotteis
-ten perustienpidon  ohjelmien toteuttavan parhai
ten maakuntien tavoitteita. Mikkelin läänin maa-
kuntayhtymä piti Etelä-Savon kannalta parhaana 
vaihtoehtona maaseutupainotteista ohjelmaa. 
Aluekehityslain periaatteiden mukaisesti  on maa-
kunnissa voitu nyt tehdä poliittinen linjakannanot
-to  maakunnan tieverkon kehittämisen suunnasta. 
Tielaitos pyrkii ottamaan huomioon nämä kan-
nanotot tulevien vuosien toiminta- ja taloussuun-
nitelmissa.  
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1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA  
1.1 Kaakkois-Suomen tiepiiri, tiestö ja 
 liikenne 
Kaakkois-Suomen tiepiiri käsittää Kymen ja Mik-
kelin läänit eli Kymenlaakson, Etelä-Karjalan  ja 
 Etelä-Savon maakunnat sekä osan Päijät-Hä-
meen maakunnasta (Heinola, Sysmä ja Hartola). 
Aluekehitysviranomaisina  tiepiirin alueella toi-
mivat: 
• Etelä-Karjalan liitto 
• Kymenlaakson liitto 
• Mikkelin läänin maakuntayhtymä 
• Päijät-Hämeen liitto 
Tiepiirin ylläpitämä tieverkko on yhteispituudel-
taan n. 10 000 km, joka on 12,6 % koko maan 
yleisten teiden verkosta. Tiepiiri on jaettu eteläi-
seen ja pohjoiseen tietuotantoalueeseen, jotka 
jakautuvat edelleen tiemestaripiireihin, joita tiepii-
rin alueella on yhteensä 10 (ks. kuva 1). 
Isot, valtion talousarviossa erikseen rahoitettavat 
tieverkon kehittämishankkeet  on organisoitu pro-
jekteiksi. Vuonna 1996 erillisinä projekteina olivat 
käynnissä Vt 5 Vierumäki-Lusi sekä Vt 6 Vuok-
senniskan ohitus. 
Kaakkois-Suomen alueen kautta kulkee valta-
kunnallisesti merkittäviä valtatieyhteyksiä sekä 
kuormitetu immat tieyhteydet valtakunnan rajan yli 
itään. Kansainväliset yhteydet ja niiden kehittämi-
nen nähdään alueella elintärkeiksi. Koko maan 
valtatieverkosta sijaitsee 11,7 % Kaakkois-Suo-
men tiepiirin alueella ja valtatieverkoston liiken-
nesuoritteesta noin 12,6 % ajetaan tällä alueella. 
Alueen kautta kulkevat seuraavat valtatiet: 
• Vt 4 Helsinki -Utsjoki 
• Vt 5 Helsinki-Sodankylä 
• Vt 6 Helsinki-Joensuu-Kajaani 
• Vt 7 Helsinki-Vaalimaa 
• Vt 12 Rauma-Tampere-Kouvola 
• Vt 13 Kokkola-Nuijamaa 
• Vt 14 Juva-Parikkala 
• Vt 15 Kotka-Mikkeli 
• Vt 23 Pori -Joensuu 
• Vt 26 Hamina-Lappeenranta 
Kaakkois-Suomen vesistäjen runsaus heijastuu 
 mm. ylläpidettävän  tieverkon laajuutena suhtees-
sa asukasmäärään sekä suurena lossien mää-
ränä. 
Kaakkois-Suomen kautta kulkee myös valtakun-
nan kuormitetuimpia tavaraliikenteen ratoja 
Vainikkalasta Kouvolaan ja sieltä sisämaahan ja 
 satamiin. Suunnitteilla oleva rataverkon kehittämi-
nen ja junaliikenteen nopeutuminen ei vähennä 
tarvetta päätieverkon kehittämiseen, mutta kii-
rehtii tarvetta poistaa rautateiden tasoristeyksiä. 
Myöskään suunnitellut vesiliikenteen hankkeet, 
lähinnä Kymijoen kanava, eivät vähennä tiever-
kon kehittämistarpeita. 
Liikenneturvallisuuden parantaminen  on tiepiirin 
päätavoitteita. Piirin yleisillä teillä sattuu vuosit-
tain noin 400 henkilövahinkoihin johtanutta liiken-
neonnettomuutta. Suhteutettuna liikenteeseen 
onnettomuuksien määrä on hieman maan keski-
tasoa pienempi. Vuonna 1995 Kaakkois-Suomes-
sa sattui 11,6 henkilövahinko-onnettomuutta 100 
 miljoonaa ajoneuvokilometriä kohden, kun  koko
 maassa vastaava suhdeluku oli  12,8. 
Liikenteen ympäristöhaittojen torjunnassa koros-
tuu Kaakkois-Suomessa pohjavesien suojelu, 
koska useat päätieyhteydet kulkevat yhdysku  n - 
tien vedenhankinnalle tärkeillä harjualueilla. 
Kaakkois-Suomen aluetta, tiestöä ja liikennettä 
kuvaavat oheisen taulukon luvut.  
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA 
Taulukko 1. Kaakkois-Suomen tiepilrin, tieverkon ja lIIkenteen tunnuslukuja maakunnittain 
Kymen- Etelä- Etelä- Päijät- Kaakkois- Osuus ko- 
laakso Karjala Savo Häme Suomen ko maasta 
1) tiepiiri 
Pinta-ala (sis.vesistät) km2 34 456 10,2 % 
Asukasluku  193000 140000 175000 32000 540000 10,6% 
Kuntien määrä  13 14 25 4 56 12,6% 
Tieverkon 	Valta- ja kantatiet  316 348 727 103 1494 km 11,7 % 
pituus Seutu- ja yhdystiet 1534 1932 4183 593 8242 km 12,7% 
1.1.1995 	Yhteensä  1850 2280 4910 696 9736 km 12,5% 
Siltoja 432 314 516 88 1350 10,8% 
(1.1 .1995) 
Losseja 1 3 8 - 12 21 % 
Autokanta  238 246 10,7 % 
(31.12.1993) 
Liikennesuorite 	Valtatietja kantatiet 586 495 766 188 2036 12,6% 
(milj. autokm/v) 	Seutu-ja yhdystiet 319 254 448 88 1109 10,2% 
Yhteensä 905 749 1214 277 3145 11,7% 
Raskaiden ajoneuvojen osuus liiken- 10,8% 9,9 % 9,1 % 10,1 % 9,9 % koko maa 
nesuoritteesta 9,8 % 
Henkilävahinkoihin johtaneita 744 480 789 154 2167 10,3 % 
liikenneonnettomuuksia 1990-94 
Päällystettyjen teiden 64 % 59 % 54 % 52 % 58 % koko maa 
osuus 63 % 
1) Heinola, Sysmä ja Hartola 
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C - ------ 
Tuotaritoalueen raja 
 Tiemestaripilriri  raja 
I 	Tiemestaripiirin toimisto 
11 
Kuva 1. Kaakkois-Suomen tiepiirin alue ja tiemestaripiirit.  
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA 
1.2 Maakunnat 
 Kymen laakso 
Kymenlaakson alueella on noin 193 000 asukas-
ta. Viime vuosina kehitys on ollut vähenevä. Työ-
paikat ja väestö ovat keskittyneet Etelä- ja 
 Pohjois-Kymenlaakson kaupunkiseuduille. 
Kymenlääni on Suomen merkittävin puunjalostus- 
teollisuusalue. Suomen paperiteollisuuden vien-
nistä Kymenläänissä tuotetaan n. 40 %. 
Teollisuuden viennin ansiosta Kymenlaakson 
satamat, Kotka ja Hamina, ovat Suomen suurin 
vientisatamapari. 
Alueen kehityksessä metsäteollisuuden ja liiken-
teen ohella tärkeänä tekijänä  on Venäjän ja Pie-
tarin läheisyys. Liikenteen välittäjän  ja sillanpään 
roolien kehittämisessä on keskeisenä osana 
tieliikenneyhteyksien kehittäminen. 
Elinkeinoelämän ja aluerakenteen kehittäminen 
tuo tieverkolle kehittämistarpeita, kuten: 
• kansainvälisten yhteyksien kehittäminen  
(E 18, Vaalimaan rajanylityspaikka) 
• Itä-Suomen yhteydet (vt 6 ja vt 12) 
• satamien yhteyksien kehittäminen  
(vt 15 ja vt 26). 
Kuva 2. Kymenlaakson maakunnan suurimmat taajamat sekä päätie-  ja rata verkko. 
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA 
Etelä-Karjala 
Etelä-Karjalan alueella on noin 140 000 asukasta. 
Viime vuosina väestökehitys on lähtenyt kasvuun. 
Alueen kehityksessä nähdään tärkeänä sijainti 
rajan tuntumassa ja Pietarin alueen vaikutuspiiris-
sä. 
Työpaikat ja väestö ovat keskittyneet Lappeen-
rannan, Joutsenon ja Imatran ydinalueelle. Tälle 
seudulle sijoittuu lähes 80 % työpaikoista ja noin 
 70  % väestöstä. Samoin isot työmatkaliikenteen 
virrat keskittyvät tälle alueelle (ks.  kuva). 
Etelä-Karjala on koko maata teollistuneempaa 
aluetta. Teollisuus on pääosin metsäteollisuutta. 
Etelä-Karjalan teollisuustuotannosta viennin 
osuus oli vuonna 1990 noin 50 %, kun koko 
 maassa osuus oli vajaa kolmannes. 
Aluerakenteesta ja teollisuudesta aiheutuu mm. 
 seuraavia tieverkon kehittämistarpeita: 
• Lappeenranta - Imatra välin yhteyksien kehit-
täm jne n 
• teollisuuden kuljetusten yhteydet vientisatamiin 
(erityisesti vt 6 ja vt 26) 
• liikennejärjestelyjen kehittäminen Lappeenran-
nan (Nuijamaan) ja Imatran rajanylityspaikoilla. 
TYÖSSÄKÄYNTILIIKENNE 
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Kuva 3. Etelä-Karjalan maakunta, päätieverkko ja tärkeimmät työmatkaliikenteen suunnat.  
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA 
I 
Etelä-Savo 
Etelä-Savossa asuu noin 175 000 henkeä. Väes-
tön määrä on viiden viimeisen vuoden aikana 
pysynyt ennallaan, mutta väestön ennakoidaan 
vähenevän jonkin verran. Aikaisemmin muutto- 
tappioista kärsinyt maakunta on viime vuosina 
saanut siirtolaisuudesta vähäistä muuttovoittoa. 
Etelä-Savon työpaikoista 17 % on alkutuotannos
-sa,  23 % jalostuselinkeinoissa ja 60 % palve-
luelinkeinoissa. Maakunnassa alkutuotannon 
osuus on siten suurempi ja jalostuksen - erityi-
sesti teollisuuden - sekä palvelujen pienempi kuin 
 koko  maassa keskimäärin. 
Maakunnan työpaikoista Mikkelin, Savonlinnan  ja 
 Pieksämäen kaupunkien osuus  on puolet. Toinen
puoli työpaikoista hajautuu maakunnan alueelle 
asukkaiden suhteessa. 
Metsätalouden merkitys maakunnalle  on suuri. 
Metsän kasvatus- ja hakkuutoiminta on kauan 
liittynyt ja liittyy edelleenkin suurelta osin maata-
louteen, mutta itsenäisten metsätilojen määrä on 
 lisääntymässä. 
Maakunnalle yksityisistä palveluista tärkeimpiä  on 
 ollut matkailu.  Sen vaikutukset ovat huomattavia
erityisesti maaseudulla. Matkailu ja lomailu Ii- 
I 
I 
Li 
I 
I 
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Kuva 4. Etelä-Savon maakunta ja päätieverkko. 
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sääntynevät edelleen ja vaikuttavat maakunnan 
 vetovoimaisuuteen  ja elinkeinotoiminnan kehittä-
miseen monipuolisesti. 
Alue- sekä elinkeinorakenteesta  aiheutuu tiever-
kon palvelulle erisuuntaisia kehittämistarpeita. 
 Maakunnan tärkein  tiehanke on jo pitkään ollut
valtatie 5:n parantaminen. Tavaraliikenteen kulje-
tukset vaativat paitsi hyvää valtatieverkkoa myös 
toimivaa muuta tieverkkoa aina pientiestöön 
 saakka erityisesti maa-  ja metsätalouden toimin-
taedellytysten turvaamiseksi. Myös jatkuvasti 
kasvava kesämökkillikenne kuormittaa niin pää- 
teitä kuin aIempaa tieverkkoakin. 
Savonlinnan kaupunkirakenteen kannalta ovat 
valtatien 14 parannustoimet tärkeitä. Lähes kai-
kissa niissä taajamissa, missä pääraitin sanee-
rausta ei vielä ole tehty, se on tarpeen tehdä. 
Liikenneturvallisuuden parantamiseksi  on taaja-
mien ja kaupunkien sisäänajoväylien yhteyteen 
tarve saada lisää kevyenliikenteen väyliä. 
Päijät-Häme (Heinolan seutu)  
Kaakkois-Suomen tiepiirin alueeseen kuuluu 
Päijät-Hämeen maakunnan alueelta kolme kun-
taa, Heinola, Hartola sekä Sysmä. 
Kaakkois-Suomen tiepiiriin kuuluvissa kunnissa 
 on  nykyisin n. 32.000 asukasta ja kaavoissa on
 varauduttu  n. 35.000 asukkaaseen v. 2030.  
Noin kaksi kolmannesta alueen työpaikoista ja 
 väestöstä keskittyy  nauhamaisesti valtatien 5
 varteen  sijoittuvalle Heinolan kaupunkiseudulle.  
Heinolan kaupunkiseutu on kasvanut tie-, 
 rautatie-  ja vesiliikenteen solmukohtaan. Heinolan
 ja  Landen välinen alue on hyvien liikenneyhteyk-
siensä ansiosta edelleen vetovoimaista ja kiin-
nostavaa rakentamisaluetta.  
Tärkeimpiä tieverkon kehittämiskohteita ovat 
Heinola-Lusi moottoriväylän valmistuttua valtatien 
 5  parantaminen Lusista Mikkelin suuntaan sekä
valtatien 4 parannukset.  
Kuva 5. Päijät-Hämeen maakunta ja 
 liikenneverkko. Rajattu alue eli Heinola, 
Sysmä ja Hartola kuuluvat Kaakkois- 
Suomen tiepiirin. 
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2.1 Tielaitoksen keskushallinnon tavoitteet tienpidolte 	 I 
Valtakunnallisia tienpidon tavoitteita on linjattu 
mm. seuraavissa asiakirjoissa: 
• Liikenneministeriön johdolla tehdyssä rapor-
tissa Suomen liikenneinfrastruktuuri 2010 kä-
sitellään mm. liikenneverkkoinvestointien ja-
kautumista eri lilkennemuotojen kesken sekä 
erilaisia tienpidon rahoitustasovaihtoehtoja. 
• Tielaitoksen Tienpidon visiossa  2005 esitel-
lään mm. tienpidon yleisiä tavoitteita ja paino-
tuksia sekä niiden muuttumista. 
• Tielaitoksen "Tienpidon suunnitelmassa 1995-
2004" käsitellään tavoitteiden ohella tienpidon 
rahoitustarvetta. 
Tienpidon suunnitelmassa 1995-2004 on esitetty 
valtakunnallisiksi tienpidon tavoitteiksi seuraavaa: 
Liikkumismandollisuudet taataan tarpeellisille 
henkilön- ja tavarankuljetuksille  
Perustavoite on turvata liikennejärjestelmän toimi-
vuus ja varmistaa tiestön päivittäinen liikennöitä-
vyys. Tienpidon arvostukset muuttuvat niin, että 
olennaista ei ole vauhti, vaan liikkumisen var-
muus, sujuvuus ja häiriöttömyys sekä yhtenäinen, 
tienkäyttäjien tarpeisiin sovitettu nopeus. 
Tieliikenteen kustannukset ja tehokkuus ovat 
yhteiskunnan kannalta optimaaliset 
Liikenteen kustannuksia alennetaan huolehtimal-
la liikenteen sujuvuudesta, tiestön kunnosta  ja 
 hoidosta sekä liikenneverkon  ja maankäytön
järkevästä yhteensovittamisesta. 
Tiestön pääoma-arvo säilytetään 
Tiestö on kansallista pääomaa, jonka nykyarvo 
 on  noin 90 miljardia markkaa. Tielaitos vastaa
tämän pääoman hoidosta  ja arvon säilymisestä. 
Palvelu on tasapuolista 
Tiestön kunto- ja liikennöitävyystavoitteet ovat 
samat koko maassa. Ne riippuvat tien luokasta ja 
 liikenteen määrästä.  
Liikenneturvallisuus on kansallinen tavoite 
Toisen parlamentaarisen liikennekomitean ehdo-
tus ja valtioneuvoston vuonna 1993 tekemä 
periaatepäätös liikenneturvallisuuden parantami-
sesta tähtäävät yleisten teiden liikennekuolemien 
määrän laskemiseen alle 250:n vuonna 2000 (v. 
-93 338, -94 342 ja -95 300).Tielaitoksen toimilla 
pyritään saavuttamaan ainakin neljännes 
vähennystavoitteesta. 
Ympäristö otetaan huomioon - kohti kestävää 
kehitystä 
Tiestö liikennejärjestelmän osana mandollistaa 
tarpeelliset kuljetukset tehokkaasti ja taloudelli-
sesti mandollisimman vähällä liikenteellä. Liiken-
nöinnistä aiheutuvat haitat minimoidaan. Tienpito 
 on luonnontaloudellisesti  terveellä pohjalla ja
 ympäristökysymysten painoarvo suunnittelussa  ja
 toteutuksessa lisääntyy. 
1 
I 
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2.2 Kaakkois-Suomen tiepiirin tavoitteet tienpidolle 
Tavoitteet koskevat kolmea painopiste-aluetta: 
• tie- ja liikenneolojen kehittäminen 
• liikenneturvallisuuden parantaminen 
• tieliikenteen ympäristövaikutusten lieventämi-
nen. 
Tie- ja liikenneolot  
Tiestön kunto ja hoitotaso säilytetään lähes 
nykyisellä tasolla 
Tielaitoksella on omat arviointikriteerinsä eri 
luokkaisten teiden kesä- ja talvihoidon tasolle 
sekä päällysteen kunnolle. 
Pääteiden lIIkenteen sujuvuusja 
liikennöintivarmuus tuivataan 
Päätieve rkkoa parantamalla estetään ru u h kau-
tuvien tieosuuksien määrän ja matka-aikojen 
kasvu. Etusijalla ovat kansainväliselle liikenteelle 
tärkeät tiet. 
Alempiasteista tieverkkoa parannetaan 
Parannuksilla pyritään muunmuassa poistamaan 
kuljetuksia haittaavia kantavuuspuutteita sekä 
pienentämään kunnossapitotarvetta  ja -kustan-
nuksia. Sorateitä päällystetään liikennetarpeen  ja 
 rahoitusmandollisuuksien mukaan. 
Liikenneturvallisuuden parantaminen 
Henkilö vahinko-onnettomuuksien määrän 
vähentäminen 
Tavoitteena on vähentää tienpitotoimin henki-
lövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien mää-
rää laskennallisesti noin kuudella onnettomuudel-
la vuodessa. Tavoitteesta noin kolmannes pyri-
tään saavuttamaan perustienpitona tehtävillä lii-
kenneympäristön parannuksilla. Onnettomuuksia 
pyritään vähentämään myös kunnossapitotoimin 
sekä mm. liikenteenohjausta kehittämällä. 
Taajamien lllkenneturvallisuuden 
parantaminen 
Suunnitelluilla maaseututaajamien toimenpideoh-
jelmilla pyritään parantamaan liikenneturvallisuu-
den ohella myös taajamakuvaa ja -ympäristöä.  
Liikennetuivallisuuden parantaminen 
taajamien ulkopuolella 
Tavoitteena on parantaa liikenneympäristön tur-
vallisuutta mm. rakentamalla kevytllikenneväyliä 
sekä parantamalla liittymiä. 
Rataverkolta pyritään poistamaan tasoristeyksiä. 
Erityisenä turvallisuusriskinä ovat transitoratojen 
tasoristeykset, joissa kemikaali- tai öljyonnetto-
muudet voivat aiheuttaa mittavia henkilö- ja omai-
suusvahinkoja sekä ympäristön pilaantumisen. 
Tieliikenteen ympäristövaikutusten 
lieventämien 
LIIkenteen ja tienpidon aiheuttamien 
pohja vesien likaantumisriskin vähentäminen 
Tavoitteena on toteuttaa tärkeimmillä pohjavesi- 
alueilla pääteiden pohjavesisuojaus 10 vuoden 
kuluessa. 
LIIkenteen meluhaittojen torjuminen 
Liikennemeluongelmat pyritään ratkaisemaan 
uusissa rakennushankkeissa  jo suunnitteluvai-
heessa. Tavoitteena on myös suojata melues-
teillä alueet, joilla nykyisin on pahoja liikenneme-
luongelmia. 
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2.3 Maakuntien tavoitteet 
Maakuntien tavoitteita tieverkon kehittämiselle  on 
 selvitetty liittojen laatimista kehittämissuunnitel
-mista  sekä liittojen ja kuntien edustajia kuulemal
-la.  
Kehittämisohjelmista voi todeta, että: 
Maakuntien tavoitteet tieverkon kehittämiseksi 
voidaan kiteyttää seuraaviksi: 
Valtakunnallisten sekä kansainvälistä 
liikennettä palvelevien päätieyhteyksien  
kehittäminen 
Tärkeinä kehittämiskohteina nousevat esille:  
• Maaku nnat painottavat tieverkkokysymyksiä 
ohjelmissaan hyvin eri tavalla. 
• Hyvät liikenneyhteydet nähdään alueiden 
elinkeinoelämän ja muun kehittämisen kan-
nalta tärkeinä kilpailutekijäinä. 
• Erityisesti Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa 
korostetaan Venäjän yhteyksien ja yleensä 
kansainvälisten liikenneyhteyksien kehittämis-
tä. Nykyisten ja suunniteltujen uusien raja-ase-
mien yhteyksiä pidetään tärkeinä. 
• Liittojen ohjelmissa korostuu yleensä alueen 
päätieyhteyksien kehittäminen. Useimmissa 
ohjelmissa kiirehditään jo suunniteltuja isoja 
päätieverkon kehittämishankkeita ja esitetään 
myös uusia hankkeita. Osa esityksistä on näh-
tävä tämän 1 0-vuotiskauden ulkopuolelle jäävi- 
nä pitkän tähtäimen tavoitteina. 
• Alempiasteiselle tieverkolle esitetään suhteel-
lisen vähän tavoitteita tai hankkeita, mutta 
myös sen kehittämisen tärkeyttä korostetaan. 
Etelä-Karjalan alueelta on yksityiskohtainen 
kehittämisohjelma myös alempiasteisesta tie- 
verkosta. 
• Ohjelmissa on esitetty varsin vähän yleisiä ta-
voitteita koskien esimerkiksi liikenneturvalli-
suulla tai liikenteen ympäristövaikutuksia, joita 
tielaitos taas korostaa omissa tavoitteissaan. 
• valtatien 5 parantaminen yhtenäisenä  väylänä 
• valtatien 6 sekä siihen liittyen valtateiden 12 ja 13 
 parantaminen  
• valtatien 7 eli E 18 tien pullonkaulojen poistaminen 
 ja  kehittäminen pitkällä tähtäimellä korkealuokkai
-seksi  väyläksi 
• yleensä raskaan liikenteen käyttämät yhteydet 
muunmuassa satamiin 
Maakunnat esittävät myös tieyhteyksien paranta-
mista Venäjän puolella (Vaalimaa-Viipuri-Pietari, 
Nuijamaa-Viipuri, Viipurin ohitustie ja Karjalan yh-
teydet). 
Rajan ylityspaikkojen tiejärjestelyjen 
 parantaminen 
Nykyisiä ja suunniteltuja uusia raja-asemia ja 
 niiden yhteyksiä esitetään kehitettäväksi Parik-
kalassa, Imatralla, Lappeenrannan Nuijamaalla 
sekä Vaalimaalla. Lisäksi esitetään tieyhteyksien 
parantamista Vainikkalan rautatieraja-asemalle.  
Tavoitteellisen aluerakenteen tukeminen 
Tieverkon kehittämisen tulee tukea tavoitteellista 
aluerakennetta sekä valtakunnan tasolta tarkas- 
teltuna että paikallisesti. 
Maaseudun perustiestön tason ylläpito ja 
 parantaminen 
Maaseudun tieverkon kehittäminen on tärkeää 
asukkaiden tasapuolisen palvelun ja maaseudun 
elinkelpoisuuden turvaamiseksi. 
Muita tavoitteita 
Muina tavoitteina on mainittu mm. matkailuelin-
keinon edistäminen (tienvarsipalvelut, opastus) 
sekä kestävän kehityksen periaatteet  (mm. poh-
javesien suojelu, maa-ainesten oton suunnittelu). 
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2.4 Kehittämissuunnitelmassa esitetyt 
tavoitteet tieverkon kehittämiselle 
Tämän kehittämissuunnitelman lähtökohdaksi on otettu seuraavat tavoitteet, jotka ovat muotoutuneet 
yhdistämällä tielaitoksen ja maakuntien tavoitteita. 
PÄÄTAVOITE  ALATAVOITTEITA  TAVOITTEIDEN TOTEUTUMI-
SEN ARVIOINTI 
1. Tie- ja liikenneolo- 1.1 Tiestön kunto ja hoitotaso vähintään ny- tielaitoksen laatuvaatimuksissa ja 
jen parantaminen kyisellä tasolla menetelmäohjeissa määritellyt 
tavoitteet (esim. hoitotaso, kes- 
topäällysteiden urautuneisuus, 
päällysteiden kunto jne) 
1.2 Pääteiden liikenteen sujuvuuden turvaa- ohjelmakaudella (10 v) parannettu- 
minen (ruuhkautuvien pääteiden  määrän jen päätieosuuksien määrä (tiekm) 
kasvu estetään, ensisijaisesti kansainväli- suhteessa ruuh kautuvien tieosu uk- 
sesti tärkeimmillä teillä) sien määrän arvioituun kasvuun 
kauden aikana 
1.3 Alempiasteisen tieverkon parantaminen parannettujen teiden määrä suh- 
(rakenteen/suuntauksen parantaminen, teessa parannustarpeeseen (tie 
sorateiden päällystäminen) km) 
2. Liikenneturvallisuu- 2.1 Henkilövahinko-onnettomuuksien mää- parannustoimenpiteiden laskennal - 
den parantaminen rän vähentäminen (KaS-tiepiirin laskennal-  linen vaikutus onnettomuusmää - 
linen tavoite on vähentää n. 6 hvj-onnetto- rään (v. 2005 liikenteellä) 
muuttalvuosi, joista n. 2,5 onnettomuutta 
liikenneympäristön parannuksilla)  
2.2 Taajamien liikenneturvallisuuden paran- toteutuneiden taajamahankkeiden 
tammen määrä / kartoitettu tarve  
2.3 Liikenneturvallisuuden parantaminen uusien kevytliikenneväylien määrä 
taajamien ulkopuolella kevytliikenneverkos-  I kartoitettu tarve (km) 
toa täydentämällä ja parantamalla liittymiä parannettujen Imittymien määrä / 
kartoitettu tarve (kpl)  
3. Tieliikenteen ympä-  3.1 Liikenteen ja tienpidon aiheuttaman suojatut kohteet / kartoitettu tarve 
ristävaikutusten pohjavesien likaantumisriskin  vähentäminen 
lieventämien (tärkeiden pohjavesialueiden suojaaminen) 
3.2 Liikenteen meluhaittojen torjuminen suojatut kohteet / kartoitettu tarve 
(kpl) 
(yli 55 dB(A) melualuelden asu- 
kasmäärän väheneminen)  
4. Tavoitteellisen alue- 4.1 Tavoitteellista aluerakennetta valtakun- perustienpidolla parannettavat yh- 
rakenteen tukeminen nan ja seututasolla tukevien  yhteyksien teydet 
parantaminen  
4.2 Tavoitteellista aluerakennetta paikal- - alempiasteisen tieverkon paran- 
listasolla tu kevien hankkeiden toteuttami- nukset 
nen - taajamien parannukset 
5. Kansainvälisten yh- 5.1 Kansainvälisen liikenteen pullonkaufojen parannettavat ongelmakohteet 
teyksien parantaminen poistaminen  
5.2 Rajanylityspaikkojen liikenneyhteyksien parannettavat ongelmakohteet 
parantaminen 
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3 TIEVERKON LAAJUUS JA TOIMINNALLINEN LUOKITUS 
Tieverkon toiminnallinen luokitus uudistettiin vuo-
sina 1992 - 1994. Tällöin siirryttiin neliportaiseen 
luokitukseen, jossa yleiset tiet jaetaan valtateihin, 
kantateihin, seututeihin ja yhdysteihin.  
Liikenneministeriö on vahvistanut valtatieverkon 
sekä kantatieverkon laajuuden sekä teiden nume-
roinnin. Tielaitos teki vuonna 1994 päätöksen 
uudesta seututieverkosta. Samalla poistui käytös-
tä entinen kokoojatieluokka. Eräistä kokoojateistä 
tuli seututeitä ja muut luokiteltiin yhdysteiksi. 
Kaakkois-Suomen tieverkko jakautuu eri luokkiin 
seuraavasti (1.9.1995): 
Tieluokka Tiet (numerot) Yhteispituus  
km 
Valtatiet Vt4, 5, 6, 7, 12,13,14, 1187 
15,23 ja 26 
Kantatiet Kt 46, 62, 71 ja 72 307 
Seututiet kolminumeroiset tiet 1651 
Yhdystiet muut neli- ja viisinume- 6593 
__________ roiset tiet _____________ 
Yhteensä 9738 
Kaakkois-Suomen alueen kautta kulkevat 
Eurooppa-tiet E 18 (valtatie 7) ja E 75 (valtatie 4). 
 Tärkeimpien kansainvälisten teiden ns.  TERN-
verkkoon (Trans European Road Network)  sisäl-
tyvät myös valtatie 5 kokonaan, valtatien 6 osuus 
Koskenkylä-Lappeenranta sekä valtatien 13 
 osuus Lappeenranta-Nuijamaa. 
Kehittämissuunnitelmassa on lähdetty siitä, että 
yksityisteitä ei muuteta merkittävässä määrin ylei-
siksi teiksi. 
Kehittämisohjelmaa laadittaessa on selvitetty, 
missä määrin tielaitoksen uusi tieluokitus poik-
keaa maakunnallisten liittojen seutukaavoissa 
ym. suunnitelmissa esitetystä luokituksesta.  Pää-
tieverkolla (valtatiet ja kantatiet) erot ovat melko 
vähäisiä, mutta seutu- ja yhdystieverkojen osalta 
tielaitoksen ja seutukaavojen luokitukset paikoin 
poikkeavat. 
Esille tuli mm. seuraavia eroavaisuuksia: 
• päätieverkon ainoa eroavaisuus on Imatran 
seudulla, jossa seutukaavassa on esitetty kan
-tatieyhteys  rajalle asti 
• seututie 464 (Palviainen-Rantasalmi-Parku-
mäki) on esitetty seutukaavassa kantatien 
luokkaisena 
• seututeitä ei ole nykyisiin satamiin Kotkassa ja 
 Haminassa  (katuja) 
• useita yhdysteitä on seutukaavoissa luokiteltu 
seututeiksi (eniten Etelä-Karjalan alueella) 
• eräitä yksityisteitä on esitetty yleisiksi teiksi 
(yhdystieluokkaan)  
Yksityiskohtainen luettelo tieluokituksen eroista 
 on  liitteenä 2. 
Osan eroavaisuuksista liitot ovat jo ilmoittaneet 
korjaavansa seuraavassa seutukaavojen tarkis-
tuksessa. Eräistä teiden luokituksista joudutaan 
vielä neuvottelemaan seutu kaavojen tarkistuksen 
yhteydessä. 
0 
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TEN -tiet 4070 km 	 ________ 
menpäe:o 	__ 
	 100 km 
1, m6km 1996 
Kuva 6. Kaakkois-Suomen tieverkon toiminnallinen luokitus ja TERN-tie verkko 
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4 TIEVERKON KEHITTAMISTARPEET 
Päätieverkon ruuhkautuminen ja puutteet 
Kaakkois-Suomen valta- ja kantateillä on ruuh-
kautuvia tieosuuksia noin 130 km eli 9 % pää - 
tieverkon pituudesta. Lisäksi seututieverkolla  ja 
päätieverkon osana toimivalla katuverkolla on 
 noin kymmenen kilometriä ruuhkautuvia osuuk-
sia. Ruuhkautuviksi on tässä määritelty tieosuu
-det,  joiden liikenteellinen palvelutaso on HCM-
luokituksen mukaan E tai F eli huono tai erittäin 
huono (kuva 7). Yleensä pidetään tavoitteena, 
että päätieverkon palvelutaso olisi vähintään 
tasolla C ja vain poikkeuksellisesti putoaisi tasolle 
 D. TERN-verkon väylillä tavoitteeksi on esitetty
jopa tasoa B. 
Laskelma ruuhkautuvien tieosuuksien määrästä 
perustuu vuoden 1994 liikennemääriin. Ellei teiden 
välityskykyä paranneta, kasvaa ru uhkautuvien 
osuuksien määrä seuraavan 10 vuoden aikana 
noin 220 km:iin eli 15 %:iin. Tässä laskelmassa on 
 pääteiden  liikenteen kasvuksi oletettu 20 %. Jos
 liikennemäärät  kasvavat 30 %, nousee ruuhkautu-
vien päätiekilometrien määrä noin 275 kilometriin. 
Tielaitoksen uusimmassa liikenne-ennusteessa  on 
 Kaakkois-Suomen pääteiden liikenteen kasvuksi 
vuoteen 2004 mennessä arvioitu noin 24 %. Ar-
vioissa ei ole otettu huomioon, että kansainvälinen 
liikenne kasvaisi kotimaan liikennettä nopeammin. 
Kun tavoitteena on estää ruuhkautuvien tieosuuk-
sien määrän kasvu, edellyttää se noin 90 
 päätiekilometrin  parantamista seuraavan 10 -vuo-
tiskauden aikana. Isoina valtakunnallisina 
kehittämishankkeina tämä edellyttäisi noin  200 - 
 250  Mmk investointeja vuodessa tiepiirin alueelle. 
Esimerkiksi vuodelle 1996 valtion talousarviossa 
investoinnit näihin hankkeisiin olivat  vain noin 150 
 Mmk. 
Piirin päätieverkosta 350 km (24 %) ei täytä tielai
-toksen  TIE 2010-ohjelman mukaisia leveystavoit-
teita. Lukuun on laskettu mukaan tieosuudet, 
joilla päällysteen leveys on yli puoli metriä tie- 
luokan ohjearvoa kapeampi. Puutteista noin puo-
let on tieosilla, joille on suunniteltu kehittä- 
mishankkeena esim. moottoriväylän rakentamis-
ta. Leveyspuutteita korjataan myös perustienpi
-don  toimin, mutta kaikkien puutteiden korjaami-
seen eivät resurssit riitä ja tätä ei siksi ole ase-
tettu edes tavoitteeksi.  
TERN -tieverkolle kaavaillut liikenteellisen palve-
lutason ym. tavoitteet ovat muun päätieverkon 
tavoitteita korkeammat, joka lisää kehittämistar-
peita. 
_ 
- 
Alempiasteisen tiestön parantamistarpeet 
Yhdystieverkolla on geometria ja/tai leveyden 
parantamistarvetta noin 400 tiekilometrillä. Ra-
kenteen parantamistarvetta ennakoidaan olevan 
seuraavalla lO-vuotiskaudella noin 200 km. 
Seututeistä on sorapintaisia vielä 51 km. Niillä 
yhdysteillä, joilla on liikennettä yli 250 autoa 
vuorokaudessa, on soratieosuuksia 264 km. 
 Päällystystarvetta  olisi siten noin 300 tiekilometril
-lä. 
I 
I 
I 
I 
I 
Kuva 7. Liikenteellinen palvelutasoluokitus 	I 
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Nämä parannustarpeet ovat osin päällekkäisiä ja 
 koskevat samoja teitä. Alempiasteisen tieverkon 
parannusten kustannusarvio  on noin 500 Mmk. 
Taajamien liikenneympäristö 
Tiepiirin alueella on kaksi kaupunkia, joiden lii-
kennejärjestelyillä on paitsi paikallinen, myös 
suuri tieverkollinen merkitys. Haminan keskustan 
läpi kulkee valtatien 7 liikenne, josta kansainväli-
sen liikenteen ja raskaan liikenteen osuus on 
 poikkeuksellisen suuri. Ohitustien kustannusarvio 
 on  vaihtoehdosta riippuen noin 150 - 350 Mmk. 
Valtatie 14 ruuhkauttaa Savonlinnan keskustan 
liikenteen ja päätien liikennettä haittaa syvä-
väylän ylittävän sillan avaaminen. Rinnakkais-
tiehanke siihen liittyvine väylä- ym. järjestelyineen 
 on kustannusarvioltaan  noin 600 Mmk, josta tie-
järjestelyjen osuus on noin 300 Mmk. 
Molemmat kohteet tulisi toteuttaa kiireellisesti 
valtakunnallisena kehittämishankkeena. Ongel-
mia ei pystytä ratkaisemaan perustienpidon ra-
hoituksella tehtävillä pienemmillä hankkeilla. 
Tiepiirin alueella on tehty toimenpideohjelmat 42 
maaseututaajaman tieverkon parannuksista. Nii-
den kustannusarviot on yhteensä noin 160 Mmk. 
Tavoitteena on toteuttaa parannushanke vuosit-
tain 2 - 4 taajamassa perustienpidon määrära-
hoilla. Maaseututaajamien parannuskohteet ja-
kautuvat maakunnittain seuraavasti: 
Kymenlaakso 	 10 kohdetta (40 Mmk) 
Etelä-Karjala 15 kohdetta (67 Mmk) 
Etelä-Savo 	 14 kohdetta (47 Mmk) 
Päijät-Häme 3 kohdetta (6 Mmk) 
Kussakin taajamassa tulee harkittavaksi erikseen 
toimenpiteiden vaiheistus. 
Kevyen liikenteen olosuhteet 
Tiepiirin teistä on 360 km varustettu kevytliiken-
neväylällä. Uusia väyliä rakennetaan jonkin ver -
ran taajamien parannusten yhteydessä. 
Taajamien ulkopuolella  on tarvetta noin 240 väy-
läkilometrin rakentamiselle, josta kustannusarvio 
 on  noin 250 Mmk. 
Kevytliikenneverkko ja sen täydentämistarve ja-
kautuu alueittain seuraavasti: 
Kymenlaakso nyt 105 km, lisätarve 89 km / 93 Mmk 
Etelä-Karjala nyt 105 km, lisätarve 40 km /43 Mmk 
Etelä-Savo ja 
Päljät-Häme nyt 147 km, lisätarve 109 km /108 Mmk 
Pääteiden liittymät 
Kaakkois-Suomen tieliikenteen onnettomuusti-
lastoissa korostuu liittymäonnettomuuksien 
osuus. Tehdyn selvityksen mukaan päätiestön 
liittymiin tarvitaan parannuksia yhteensä  214 koh-
teeseen. Näistä 8 kpl on eritasoliittymiä tai vas-
taavia laajempia järjestelyjä. Yhteensä liittymien 
parantamisen kustannusarvio on 95 Mmk. 
Tarve jakautuu maakunnittain seuraavasti: 
Kymenlaakso 	 32 kpl / 30 Mmk 
Etelä-Karjala 28 kpl / 20 Mmk 
Etelä-Savo ja Päijät-Häme 	154 kpl /45 Mmk 
Rautateiden tasoristeykset 
Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella ovat erityisenä 
riskinä transito-li i kenteen ratojen tasoristeykset, 
joissa kemikaali- tai öljyonnettomuudet voivat 
aiheuttaa mittavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja 
 sekä ympäristön pilaantumisen. 
Suuronnettomuuksien tutkijalautakunta  on esit-
tänyt, että tasoristeykset  on poistettava transitora-
doilta vuoteen 2000 mennessä. Transitoratojen 
tasoristeyksiä on yleisillä teillä 16 kpl. Eritasoris-
teysten ja muiden tiejärjestelyjen kustannukset 
ovat yhteensä yleisten teiden osalta noin  120 
 Mmk. Tielaitos  on esittänyt näiden kustannusten
jakamista tasan VR:n kanssa. 
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Lisäksi piirin yleisillä teillä on muita tasoristeyksiä 
fl. 65 kpl. Myös näitä joudutaan poistamaan tur -
vallisuuden parantamiseksi ja junanopeuksien 
 nostamisen mandollistamiseksi. Resurssit sallivat 
kuitenkin vain muutamia hankkeita seuraavalle 
kymmenvuotiskaudelle. 
Liikenteen ympäristöhaitat  
Kaakkois-Suomen tiepiirissä on tehty laajoja ym-
päristöselvityksiä pohjavesien suojaustarpeesta, 
liikennemelusta, pakokaasupäästöistä, taajamien 
liikenneympäristöstä sekä arvokkaista luonto-, 
maisema- ja kulttuurihistonakohteista.  Selvitykset 
ovat lähtökohtana suunniteltaessa tienpitoon liit-
tyviä ympäristön parantamistoimia  ja niiden to-
teuttamisjärjestystä. 
Useat vilkkaat päätiet kulkevat tärkeillä pohjavesi- 
alueilla esim. Salpausselän harjulla. Paikoitellen 
 on liukkaudentorjunnassa  käytettävä suola aihe-
uttanut pohjavesien kloridipitoisuuden nousua. 
Pohjavesien likaantumisriskejä aiheuttavat myös 
mandolliset öljy- tai kemikaalivuodot onnetto-
muuksien seurauksena. 
Tärkeiden pohjavesialueiden suojaustarvetta on 
 vielä noin  20 kohteessa, kun toistaiseksi on voitu
suojata vasta muutama kohde. Suojausten alus- 
tavaksi kustannusarvioksi on laskettu noin 70 
 Mmk, mutta toteutettujen kohteiden kokemukset 
viittaavat siihen, että kustannukset voivat nousta 
suuremmiksi suunnitelmien tarkentuessa. 
Pohjavesisuojausten perustienpidon rahoituksen 
varaan jäävät tarve jakautuu maakunnittain seu-
raavasti: 
Kymenlaakso 	 8 kohdetta / fl. 27 Mmk 
Etelä-Karjala 3 kohdetta / n. 10 Mmk 
Etelä-Savo ja Päijät-Häme 	7 kohdetta I n. 29 Mmk 
Yleisten teiden melualueella (yli 55 dB(A)) asuu 
Kaakkois-Suomessa noin 25000 ihmistä. Pahim-
pien liikennemeluongelmien torjumiseksi on tehty 
ohjelma yhteensä 15 kohteesta. Ohjelmaan on 
 arvioitu tarvittavan  25 - 30 Mmk valtion rahoitusta.
Kustannukset riippuvat siitä, missä määrin ao. 
 kunnat  osallistuvat niihin. Näillä toimilla saadaan
melusuojaus noin 8500 asukkaalle (n. 22 tiekm). 
 Kolme melusuojauskohdetta sisältyy tavoiteohjel-
man mukaisiin kehittämishankkeisiin seuraavalla 
 1 0-vuotiskaudella,  loput tulisi hoitaa perustienpi
-don  rahoituksella. Rahoituspainetta saattaa kui-
tenkin kohdistua enemmänkin perustienpitoon, 
 jos kehittämishankkeet lykkäytyvät.  
Näillä näkymin perustienpidon rahoituksen va-
raan jäävät melusuojauskohteet jakautuvat maa-
kunnittain seuraavasti: 
Kymenlaakso 	 3 kohdetta / n. 9,5 Mmk 
Etelä-Karjala 2 kohdetta / fl. 5,5 Mmk 
Etelä-Savo ja Päijät-Häme 7 kohdetta / n. 13 Mmk 
Sillat 
Tielaitoksen tavoitteena on, että siltojen huoltoon 
 ja peruskorjaukseen  käytetään vuosittain noin 1 
% niiden arvosta. Kaakkois-Suomen tiepiirissä 
tämä edellyttää vähintään noin 10 Mmk vuodes-
sa. 
Kehittämisohjelmassa on käsitelty vain isoja 
kehittämishankkeina toteutettavia siltahankkeita. 
Pieniä perustienpitona tehtäviä siltojen korjauksia 
ei ole ohjelmoitu tässä yhteydessä, koska ne 
budjetoidaan erillään, eivätkä siten vaikuta muihin 
liikenneympäristön parantamishankkeisiin. 
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Pääosa tiepiirin totoiminnasta rahoitetaan valtion 
talousarviossa tielaitokseue myönnetyistä määrä-
rahoista. Pieni osuus saadaan työllisyysmäärära-
hoista, erilaisten palvelujen myynnistä sekä 
Euroopan Unionin tuista. Valtion talousarviossa 
myönnettävät määrärahat jakautuvat perustienpi
-don  rahoitukseen ja isojen kehittämishankkeiden 
rahoitukseen. 
Perustienpito 
Perustienpidon pääpaino on tiestön hoidossa ja 
ylläpidossa, mutta määrärahoista käytetään osa 
pienimuotoisin uusinvestointeihin liikenneympä-
ristön parantamisena (n. 20 %). Tyypillisiä liiken-
neympäristön parantamishankkeita ovat taajama- 
järjestelyt ja tien standardin parantamiset esimer-
kiksi sorateitä parantamalla ja päällystämällä, 
kevytliikenneväylähankkeet, ohituskaistat, liittymi
-en  parannukset, meluntorjuntahankkeet, pohja-
vesisuojaukset jne. Hankkeiden kustannusarviot 
ovat yleensä alle 15 Mmk. Kaakkois-Suomen 
tiepiirillä on viime vuosina ollut käytettävissä näi-
hin kohteisiin noin 120 Mmk/vuosi. Vuosille 1996 
 ja  1997 rahoitus on pudonnut noin 90 Mmk:aan
suunnittelukustannukset mukaanlukien. 
Kehittämishankkeet 
Tielaitoksen tienpidon suunnitelmassa 1995-2004 
 esitettiin isoihin valtakunnallisiin tieverkon kehittä-
mishankkeisiin, kuten moottoriväyliin, valtateiden 
parantamiseen, isoihin siltoihin jne käytettäväksi 
noin 1500 Mmk vuodessa (ilman suunnittelukus-
tannuksia). Tämä on sama rahoitustaso kuin 
esimerkiksi vuonna 1993. 
Liikenneministeriön julkaisemassa "Liikennein-
frastruktuuri 2010"- ohjelmassa esitettiin tiestön 
kehittämishankkeisiin alle 1000 Mmk/vuosi, josta 
noin 250 Mmk on vielä varattava suunnitteluun ja 
 I u nastuksiin.  
Vuodelle 1997 on valtion talousarviossa varattu 
kehittämishankkeille yhteensä  936 Mmk. Koko 
 maassa käynnistyy  vain kolme uutta kehittä-
mishanketta. Muu rahoitus menee käynnissä ole-
viin hankkeisiin. Kaakkois-Suomen tiepiirin alu-
een käynnissäoleviin hankkeisiin on odotettavissa 
vuodelle 1997 noin 130 Mmk, kun otetaan huomi-
on myös syksyn 1996 lisätalousarviossa  käynnis-
tynyt hanke Vt 5 Lusi-Seppälänjoki (ks. taulukko 
 2).  
Suuri ongelma ja ristirIIta synt'yy, jos kehittämishankkeet eivät käynnisty, jolloin rahoituspaineet kasvavat 
entisestään perustienpidon puolella ja päätieverkolle kohdistuen. Ongelma syvenee, jos perustienpidon 
 rahoitusta edelleen vähennetään. 
Taulukko 2. Kaakkois-Suomen tiepiirin tienpidon kustannusten kehitys  1994 - 96 sekä rahoitustarve 
tuleville vuosille (MmWvuosi).  
1994 1995 1996 1997 10-vuotisohjelman ta- 
Mmk Mmk Mmk Mmk voitteiden mukainen 
______________________ 	________________ _______ _______ _______ _______ rahoitustarve Mmk 
KEHITTÄMISHANKKEET (ml suunnittelu) 243 159 150 130 fl. 200 
PERUSTIENPITO 
Liikenneympäristön parantaminen (ml suunnittelu) 185 125 90 90 120 
Kunnossapito (ylläpito, hoito ja hallinto) 322 316 272 273 300 
YHTEENSÄ  750 600 512 493 620 
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Kaakkois-Suomen alueen kehittämishankkeille 
esitetään seuraavaa kiirellisyysjärjestystä (su-
luissa aloitusajankohta):  
1-luokka (1990-luvulla) 
Vuonna 1997 käynnissä olevat: 
• Vt 5 Vierumäki-Lusi 
• Vt 6 Vuoksenniskan ohitus 
• Vt 5 Lusi -Seppälänjoki 
• Transitoratojen tasoristeysten poisto-ohjelma 
11-luokka (noin v. 1998 - 2001) 
• Vt 5 Vihantasalmen silta 
• Vt 5 Seppälänjoki -Kuortti 
• Vt 6 Koskenkylä-Koria 
• Vt 6 Lappeenranta-Imatra, kiireellisimmät koh- 
teet 
• Vt 7 / E18 Haminan ohitus 
• Vt 14 Savonlinnan ohitus 
• Vt 15 Kotkansaari-Kyminlinna 
• Vt 5 / Vt 14 Vehmaan liittymä 
111-luokka (noin 2002  -) 
• Vt 6 Lappeenranta - Imatra moottoriväylän 
 1-vaihe 
• Vt 7 / E 18 Loviisa-Kotka moottoriväylä  
Näiden kehittämishankkeiden toteuttaminen seu-
raavalla lO-vuotiskaudella edellyttää noin  200 
 Mmk määrärahoja vuodessa Kaakkois-Suomen 
alueelle. 
Tieverkon kehittämissuunnitelmassa on tavoit-
teena pidetty ohjelmaa, jonka mukaan Kaakkois- 
Suomen kehittämishankkeisiin saataisiin  em. noin 
 200  Mmk vuodessa. Tältä pohjalta tehty ohjelma-
ehdotusvaihtoehto on esitetty liitteessä 3. 
Mainituista hankkeista Haminan  ja Savonlinnan 
ohitustiet tulisi toteuttaa yhtenä kokonaisuutena 
kehittämishankkeina. Hankkeita ei niiden luon-
teen takia voi toteuttaa vaiheittain, siten että pie-
nemmällä perustienpidon rahoituksella rakennet-
taisiin ensin vain jokin osa hankkeesta. 
Lappeenranta-Imatra hankkeesta on mandolli-
sesti toteutettavissa ennakkoon esimerkiksi 
työllisyys- tai EU -rahoituksella joitain eritaso-
liittymäjärjestelyjä. Tielinjalla tarvittavlin  paran
-nuksiin  eivät perustienpidon resurssit riitä, joten 
tieosuuden suurimmat ongelmat eivät täten kor-
jaantuisi. 
Valtatiellä 5 on tehty pieniä parannuksia pe-
rustienpidon rahoituksella, mutta kiireellinen Vi
-hantasalmen  sillan parantaminen edellyttää som- 
man kehittämishankkeen käynnistämistä. Perus
-tienpidon  rahoitusta olisi järkevämpää käyttää 
valtatiellä 5 Mikkelin pohjoispuolella, koska  sinne 
 sijoittuvat kehittämishankkeet ovat mandollisesti 
siirtymässä 1 0-vuotisohjelman ulkopuolelle. 
Valtatien 6 Koskenkylä-Koria hankkeesta voi-
daan toteuttaa perustienpidon rahoituksella en-
nakkoon liittymäjärjestelyjä. 
Kaikki mainitut hankkeet ovat liikennetaloudelli-
sesti kannattavia. 
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7.1 Painotusvaihtoehtojen 
 muodostaminen 
Kaikkia edelläkuvattuja tieverkon kehittämistar-
peita ja -tavoitteita ei nykyisillä voimavaroilla pys-
tytä hoitamaan. Tieverkon kehittämiselle on valit-
tava tietyt painotukset ja päätettävä sen mukaan, 
minkä tyyppiset hankkeet ovat etusijalla ja mil-
laiset hankkeet lykkäytyvät myöhemmäksi. 
Päätieverkon kehittämisen painotus ja isojen 
kehittäm is han kke iden ohjel moi nti ratkaistaan 
pitkälti valtakunnantasolla liikenneministeriön, 
tielaitoksen keskushallinnon ja eduskunnan pää-
töksi lä. 
Piiri- ja maakuntatasolla voidaan tieverkon 
kehittymiseen vaikuttaa lähinnä painottamalla 
halutulla tavalla perustienpidon toimenpideoh-
jelmia. Perustienpidonkin rahoituksen suuntaa-
minen eri tyyppisille hankkeille on vain osittain 
tiepiirin itse päätettävissä. Tielaitoksen kes-
kushallinnon määrittelemät vaikuttavuustavoitteet 
ohjaavat tienpidon ohjelmointia ja tiepiirin on otet-
tava huomioon valtakunnalliset vähimmäistavoit
-teet  tiestön kunnolle, liikenneturvallisuustoimenpi-
teille jne. 
Perustienpidon 1 0-vuotisohjelman suunnittelussa 
 on  tarkasteltu kolmea erilaista painotusvaihtoeh
-toa  ohjelmiin sisältyvien liikenneympäristön
parannushankkeiden valin nalle. Vaihtoehtoja voi 
kuvata seuraavasti:  
A) Elinkeinoelämää ja kansainvälisiä 
yhteyksiä korostava painotus 
(päätiepainotus9 
• Valtakunnallisten kehittämishankkeiden lykkäytyes
-sä  keskitetään enemmän tiepiirin perustienpidon
resursseja pääteiden sujuvuutta parantaviin hank-
keisiin (ohituskaistat, eritasoliittymät, ohitustiet jne). 
• Päätiehankkeissa etusijalla ovat kansainvälistä lii- 
kennettä ja raskasta liikennettä palvelevat tiet.  
B) Liikenneturvallisuutta, ympäristänäkäkoh
-tia ja  tavoitteellista aluerakennetta  korostava 
painotus 
• Perustienpidon resursseja keskitetään taajamien 
liikenneympäristön parannuksiin, liikenneturvalli-
suushankkeisiin sekä ympäristöhankkeisiin. 
• Päätieverkon kehittämishankkeiden lykkäytyessä 
 käytetään perustienpidon resursseja ensisijaisesti 
turvallisuutta parantaviin, maankäyttöä tukeviin ja 
ympäristöhankkeisiin (esim. pääteiden  liittymä- ja 
kevyttiikennejärjestelyt taajamissa sekä pohjavesi - 
ja melusuojauskohteet). 
C) Alueellista tasapuolisuutta ja maaseudun 
elinkelpoisuutta korostava painotus 
• Perustienpidon hankkeet keskittyvät mm. maaseu-
tutaajamien liikennejärjestelyihin, alempiasteisten 
 teiden parannuksiin sekä kevytliikenneverkostoon. 
• Päätieverkon kehittämishankkeiden lykkäytyessä 
 käytetään perustienpidon resursseja mandollisuuk-
sien mukaan tasapuolisesti kaikkien pääteiden 
parann u ksiin. 
7.2 Perustienpidon investointiohjelmat 
Perustienpidon hankkeista on tehty kullekin maa- 
kunnalle omat hankeohjelmaehdotukset  em. kol-
mella erilaisella painotuksella eli yhteensä  12 
 ohjelmaa. Ohjelmien kustannukset  1 0-vuotiskau-
delta 1996-2005 jakautuvat seuraavasti maakun-
nittain: 
• 	Kymenlaakso  n. 305 Mmk 
• 	Etelä-Karjala n. 215 Mmk 
• 	Etelä-Savo n. 450 Mmk 
• 	Päijät-Häme  n. 55 Mmk 
• 	Koko tiepiiri n. 1025 Mmk 
Jaon lähtökohtana ovat olleet lähinnä kehittämis-
tarpeet, jotka riippuvat paljon mm. aluerakentees
-ta, maankäytöstä,  ympäristöstä jne. Maakunnittai-
nen jako vastaa suunnilleen kunkin maakunnan 
osuutta piirin tiepituudesta ja liikennesuoritteesta. 
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Ohjelmien kustannusraamit  on arvioitu niin, että 
perustienpidossa olisi tavoitteena voida käyttää  n. 
120 Mmk vuodessa liikenneympäristön paran-
tamiseen. Kustannusraami on suunnilleen vuo-
den 1995 tasoa. Se on selvästi pienempi kuin 
vuonna 1994, mutta suurempi kuin vuodelle 
 1997.  
Ohjelmissa on otettava huomioon myös suun-
nittelu- ja lunastuskustannukset eli hankkeiden 
kustannusarviot voivat olla yhteensä hieman yli 
 100  Mmk vuodessa. Tämän  summan jakautu-
minen maakuntien kesken taas vaihtelee vuo-
sittain sen mukaan, millaisia hankkeita on ohjel-
moitu. 
Ohjelmissa on käytetty edelläkuvattuja kolmea 
erilaista painotusta, joten ne on otsikoitu: 
• Päätiepainotteinen ohjelma 
• Ympäristö- ja turvallisuuspainotteinen ohjelma 
• Maaseutupainotteinen ohjelma 
Vaihtoehtoiset ohjelmat maakunnittain ovat liittee
-nä4.  
Ohjelmien laadinnassa ja vaihtoehtoisissa paino-
tuksissa on noudatettu seuraavia periaatteita: 
• Maaseututaajamien liikenneympäristön paran-
nushankkeita on ohjelmissa mukana 1 - 3 kpl 
 vuodessa maakuntaa kohden. Ympäristö-  ja
turvallisuuspainotteisiin sekä maaseutupainot-
teisiin ohjelmiin on voitu sisällyttää pääosa 
suunnitelluista 42 kohteesta. Päätiepainottei-
sissa ohjelmissa kohteista lykkäytyy noin kol-
masosa 1 0-vuotiskauden ulkopuolelle. 
• Kevytliikenneväylien tarveohjelman mukaiset 
hankkeet on sisällytetty lähes kokonaisuudes-
saan mukaan ympäristö- ja turvallisuuspainot-
teisiin ohjelmiin. Päätiepainotteisissa ohjelmis-
sa niistä on jouduttu lykkäämään 1 0-vuotiskau-
den ulkopuolelle noin puolet ja maaseutupai-
notteisissa ohjelmissa noin neljäsosa. 
• Liittymien parannukset sisältyvät kokonaisuu-
dessaan ympäristö- ja turvallisuuspainotteisiin 
ohjelmiin. Päätiepainotteisissa  ja maaseutupai-
notteisissa ohjelmissa niistä on jouduttu karsi-
maan noin neljännes. 
• Alempiasteisen tieverkon parannuksia sisältyy 
mandollisimman paljon maaseutupainotteisiin 
ohjelmiin, joissa niitä on yhteensä 300 tiekm. 
 Kaikkia parannus-  ja päällystystarpeita ei
pystytä tällöinkään hoitamaan, koska kokonais-
tarve on 400 km luokkaa. Muissa ohjelmissa 
hankkeita on yhteensä noin 240 km. Eräissä 
tapauksissa ohjelmaan eivät mandu edes kaik-
ki ne nimetyt hankkeet, jotka aiemmin oli 
suunniteltu ainakin alkavaksi  jo seuraavien 3 - 
 4  vuoden kuluessa. 
• Tarveselvitysten mukaiset pohjavesisuojaus-  ja 
meluntorjuntakohteet on sisällytetty kokonai-
suudessaan ympäristö-  ja turvallisuuspainot-
teisiin ohjelmiin. Päätie- ja maaseutupainottei-
sissa ohjelmissa on näistä hankkeista jouduttu 
lykkäämään 10 - 30 % suunnitelmakauden 
 ulkopuolelle. Pääteiden kehittämishankkeiden 
yhteydessä on oletettu toteutuvan yhden 
pohjavesisuojauskohteen ja kolme meluntor-
juntakohdetta. 
• Isoihin pääteiden parannuksiin on päätiepai-
notteisissa ohjelmissa voitu irroittaa perustien-
pidon rahoitusta Kymenlaaksossa noin 115 
 Mmk, Etelä-Karjalassa noin  90 Mmk, Etelä-
Savossa noin 215 Mmk ja Päijät-Hämeessä 
noin 15 Mmk kaudelle 1996 - 2005. Kandessa 
muussa ohjelmassa päätiehankkeisiin on va-
rattu selvästi vähemmän eli Kymenlaaksossa 
noin 85-90 Mmk, Etelä-Karjalassa noin 25-40 
 Mmk  ja Etelä-Savossa noin 140 Mmk. 
Investointien jakautuminen eri kohteisiin eri ohjel-
missa on esitetty yksityiskohtaisemmin oheisessa 
taulukossa. 
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Taulukko 3. Perustienpidon ohjelma va/h toehtojen kustannusten jakautuminen hankeryhmittäin.  
PÄÄTIEPAINOTTEINEN OHJELMA (miljoonaa mk /l 	vuotta) 
KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA ETELÄ-SAVO  PAIJAT-HAME YHTEENSÄ 
Taajamahankkeet 31,6 29,5 34,0 4,5 99,6 
Kevytliikenneväylät 48,0 28,0 51,7 11,0 138,7 
Liittymien parantaminen 25,4 11,0 20,1 7,8 64,3 
Rakenteen/suuntauksen parantaminen 58,7 41,0 91,5 12,5 203,7 
Muut (rautatie-eritasot ym.)  0,0 5,5 0,0 0,0 5,5 
Pohjavesisuojaukset  20,7 6,0 25,2 3,8 55,7 
Melusuojaukset 4,6 3,0 9,0 0,0 16,6 
Päätiehankkeet 116,0 91,0 215,9 14,7 437,6 
Yhteensä 305,0 215,0 447,4 54,3 1021,7 
YMPÄRISTÖ- JA TURVALLISUUSPAINOTTEINEN  OHJELMA (miljoona mk / 10 vuotta) 
KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA ETELA -SAVO PAIJAT -HAME YHTEENSA 
Taajamahankkeet 39,6 55,5 42,5 6,0 143,6 
Kevytliikenneväylät 66,0 43,0 95,2 13,0 217,2 
Liittymien parantaminen 25,4 14,7 33,1 8,4 81,6 
Rakenteen/suuntauksen parantaminen 52,2 41,0 98,2 8,4 199,8 
Muut (rautatie-eritasot ym.) 0,0 5,5 0,0 0,0 5,5 
Pohjavesisuojaukset 23,7 10,0 25,2 3,8 62,7 
Melusuojaukset  9,4 5,3 12,7 0,0 27,4 
Päätiehankkeet 	 88,7 	 40,0 	140,5 	 14,7 	 283,9 
Yhteensä 	 305,0 	215,0 	447,4 	 54,3 	 1021,7 
MAASEUTUPAINOTTEINEN OHJELMA (miljoonaa mk/ 10 vuotta) 
KYMENLAAKSO ETELÄ-KARJALA ETELÄ-SAVO PAIJÄT-HAME YHTEENSA 
Taajamahankkeet 37,6 61,5 42,5 6,0 147,6 
Kevytliikenneväylät 58,0 38,0 82,5 11,1 189,6 
Liittymien parantaminen 25,9 13,0 19,7 7,4 66,0 
Rakenteen/suuntauksen parantaminen 65,7 63,0 125,5 15,5 269,7 
Muut (rautatie-eritasot ym.) 0,0 5,5 0,0 0,0 5,5 
Pohjavesisuojaukset 23,7 5,0 25,2 3,0 56,9 
Melusuojaukset 9,4 3,0 12,7 0,0 25,1 
Päätiehankkeet 84,7 26,0 139,3 11,3 261,3 
Yhteensä 	 305,0 	215,0 	447,4 	 54,3 	 1021,7 
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8.1 Valtakunnallisten kehittämishank- 	Jos kehittämishankkeiden rahoitus on tavoi- 
keiden vaikutukset eri rahoitustasoil la teohjelmaa pienempi (100-120 Mmk/vuosi) 
Perustienpidon vaihtoehtoisia ohjelmia valmistel-
taessa on ensin arvioitu, kuinka valtakunnalliset 
kehittämishankkeet toteuttavat eri tavoitteita. 
Tarkastelu tehtiin kolmella eri rahoitustasolla, 
jotka ovat: 
• Kehittämistarvesuunnitelmassa  tavoitteeksi ase-
tettu rahoitustaso, noin 200 Mmk vuodessa 
• Liikenneinfrastruktuuri 2010 ohjelmaa vastaava 
rahoitus, jossa Kaakkois-Suomen tiepiirin osuus 
 on vain  noin 100 - 120 Mmk vuodessa 
• Ns. "hyvien vuosien" mukainen rahoitustaso, 
jolloin Kaakkois-Suomen tiepiirin kehittämishan-
keisiin on voitu käyttää 250 - 300 Mmk vuodes-
sa. 
Jos kehittamishankkeiden tavoiteohjelma 
 toteutuu  (fl. 200 Mmk/vuosi) 
Tavoiteohjelmalla pystytään parantamaan liiken-
teen sujuvuutta ja poistamaan leveyspuutteet 
noin 60 päätiekilometriltä. Ohjelma täyttäisi noin 
 70  prosenttisesti tavoitteen estää pääteiden ruuh-
kautumisen kasvu. On kuitenkin huomattava, että 
tavoite on laskettu noin 20 % liikenteen kasvun 
mukaan. Jos liikennemäärät kasvavat esimerkiksi 
 25  %, täyttää ohjelma vain puolet tavoitteesta. 
Ohjelma tukisi myös turvallisuustavoitetta, kun 
kaikki transitoratojen tasoristeykset poistu isivat 
yleisiltä teiltä. 
Aluerakenteen ja maankäytön kehittäminen edis-
tyisi huomattavasti Haminan, Savonlinnan sekä 
Lappeenrannan-Imatran seuduilla käynnistyvien 
ohitustie- ja moottoriväylähankkeiden myötä. 
Valtatien 5 pahimmat puutteet olisi korjattu koko 
 välillä  Helsinki - Mikkeli. 
Haminan ohitus poistaisi yhden pahimmista kan-
sainvälisen liikenteen pullonkauloista. 
Liikenneinfrastruktuuri 2010 ohjelman mukaisella 
 100  - 120 Mmk rahoituksella lO-vuotisohjelmaan
mahtunee vain 3 - 4 uutta isoa kehittämishanket
-ta.  
Tällä rahoituksella pystytään pääteiden suju-
vuuspuutteita poistamaan vain noin 30 tiekilomet-
rillä riippuen siitä, mitä hankkeita ohjelmasta  kar-
siutuu pois. Tavoite ruuhkautumisen kasvun estä-
misestä toteutuisi vain kolmasosaltaan. Tavoit-
teeseen pääseminen edellyttäisi, että kehittä-
mishankkeiden lisäksi pääteiden sujuvuutta pa-
rantaviin tieoikaisuihin, teiden leventämiseen, 
ohituskaistojen rakentamiseen ym. hankkeisiin 
käytettäisiin noin kolmannes perustienpitona teh-
tävien liikenneympäristön parannusten rahoituk-
sesta (vähintään n. 30 Mmk/vuosi).  
Näin pieni rahoitus merkitsisi todennäköisesti sitä, 
että myös yksi tai kaksikin isoista tavoiteohjelman 
kaupunkiseutujen hankkeista lykkäytyisi 
(Lappeenranta-Imatra, Savonlinna  tai Hamina). 
Tällöin myös liikenteen ruuhkautumis-, turvalli-
suus-, melu- ja muut ongelmat jäävät ko. alueelta 
suurimmalta osin korjaamatta. Kaupunkiseudulla 
niille on hyvin vähän tehtävissä pienemmillä kor-
vaavilla hankkeilla ja kalliina hankkeina nämäkin 
veisivät perustienpidon rahoituksesta ison osuu-
den. 
Jos kehittämishankkeiden rahoitus on tavoi-
teohjelmaa suurempi (250-300 Mmk/vuosi) 
Isommalla rahoituksella ohjelmaan mahtuisi 10 - 
 12  uutta kehittämishanketta. Tällöin pystyttäisiin
ruuhkautumisongelmia poistamaan noin  150 pää
-tiekilometriltä  eli nykytilanteeseen verrattuna 
ruuhkautuminen vähenisi selvästi. Tällöinkään ei 
kaikkia ruuhkautuvia tieosia saada parannetuiksi, 
koska niiden määrä nousee  1 0-vuotiskauden 
 lopulla noin  220-250 kilometriin liikenteen kasvus-
ta riippuen. 
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Valtatie 5:llä voisi tien parantaminen jatkua kehit-
tämishankkeilla myös Mikkelin pohjoispuolella. 
Isommalla rahoituksella ohjelmaan voisi sisältyä 
myös enemmän kaupunkiseutujen tärkeitä 
hankkeita, kuten Kotkan, Kouvolan ja Varkauden 
sisääntuloteiden parannuksia.  
8.2 Vai htoehtoisten perustienpidon  
i nvestointiohjelmien vaikutukset 
Perustienpidon vaihtoehtoisten ohjelmien vaiku-
tuksia on arvioitu laskennallisesti 10 eri mittarilla, 
jotka kuvaavat mm. pääteiden ruuhkaosuuksien 
 parannuksia, maaseudun tieverkon parannuksia, 
liikenneturvallisuushankkeiden toteutumista sekä 
liikenteen ympäristöhaittojen torjumiseksi tehtävi-
en hankkeiden toteutumista. 
Ympäristö- ja muita vaikutuksia, joita ei ole voitu 
mitata laskennallisesti, kuvataan jäljempänä 
luvussa 8.3. 
Laskennallisista mittareista  on tehty oheiset yh-
teenvetokuvaajat koko tieplirin alueelta sekä 
maakunnittain. Kuvaajissa suhdeluku 100 tar
-koitta  tavoitteen täyttä toteutumista. Tämä on 
 määritelty tavoitteittain seuraavasti:  
1) Pääteiden sujuvuuden säilyttäminen: 
Yhdessä 	kehittämishankkeiden 	(200 
Mmk/vuosi) kanssa ohjelma estää ruuhkautuvi
-en  päätieosuuksien määrän kasvun, joksi on 
 laskettu  91 km. 
2) Muun tieverkon parantaminen 
Suhdeluku 100 kuvaa tilannetta, jossa koko 
 tiepiirin alueella voidaan parantaa ohjelmakau-
della 300 km alempiasteisia teitä. Tarve olisi 
kenties vielä suurempi, mutta korkeampi las-
kennallinen tavoite ei ole tässä käytetyillä rahoi-
tusraameilla realistinen.  
3) Liikenneturvallisuuden parantaminen 
Ohjelma saa suhdeluvun 100, jos henkilöva-
hinko-onnettomuuksien laskennallinen määrä 
vähenee ohjelman hankkeilla asetetun tavoit-
teen mukaan. Lisäksi on edellytetty, että maa-
seututaajamien liikenneympäristön parannuksia 
sekä taajamien ulkopuolisia kevytllikenneväyliä 
voidaan toteuttaa tarveohjelmien mukainen 
määrä. Kullekin kolmelle mittarille  on annettu 
sama paino. 
4) Pohjavesi- ja meluhaittojen torjunta 
Ohjelma saa suhdeluvun 100, jos se yhdessä 
kehittämishankkeiden kanssa toteuttaa koko-
naisuudessaan pohjavesisuojauksista ja me
-luntorjunnasta  tehdyt tarveohjelmat. 
32 
	
Kaakkois-Suomen tieverkon  kehittämistarvesuunnitelma 2005 
PAINOTUSVAIHTOEHTOJEN VAIKUTUSTARKASTELU  
Tavoitteiden toteutuminen  koko Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella perustienpidon 
ohjelmien erilaisilla painotuksilla 
Pääteiden ruuhkautuminen  
Ruuhkautuvia päätieosuuksia nyt 	130 km 
Ruuhkautuvia päätieosuuksia, 
jos liikenne kasvaa 20 % 	 221 km 
Arvioitu ruuhkautumisen kasvu 
suunnitelmakaudella 	 91 km 
Tavoiteohjelman (200 Mmk/vuosi) 
mukaisilla kehittämishankkeilla 
parannettaisiin 	 61,5 km 
Perustienpidon hankkeilla parannettavissa: 
Päätiepainotteisella ohjelmalla 	n. 88 km 
Ympäristö- ja turvallisuus- 
painotteisella ohjelmalla 	 n. 51 km 
Maaseutupainoitteisella ohjelmalla 	n. 53 km 
Muut tavoitteet 
Koakkois-Suoman IlepIkI / Pöätlepalnofle)nen ohjelma 
120 
80 	 - 
____________ I 	I 
iiIi__  
20 - 	
I 	 _________ 
p&o-wu-rnt 	 pcxontnnmon 	 meUOiflOJen toijuntO 
Kookkois-Suoman Slop8,t / Ympãrtstö-  jo lurvolIlsuu.alnottoIneFl 
 ohjelma  
120 	 - 	 --______________ 
L 
__ - 
Mom 0000.*On 	 Uk.notuoIm5uudofl 	 Por,oves- Jo 
nImjttto1ett tOtjuntO 
Koakkols -Suomen tIeplirl /Mooseutupalnoftelnen ohjalma 
120 	 - ________________ 
180 
0 	—+- 
MUun høv$&on 	 LimonneturUothsuudofl 	 POhjOv,5- 0 
pomtQrrten 	 poontottonen 	 tflOttJtOøtO)0fl t000fltO 
pboirton hoitkkeet 	D kohittÖoiitJonkkeet (220 MrnkJv) 
Kuvaajissa käytetty arviointiasteikko on kuvattu 
sivulla 31. 
'.*aa, 00,kOO 	 L1 toJdo. 	 POfliO#eo-o 
p,nTonn.n 	 rnoAJ,attojon ?oto 
Kym.naakio / Mas.utopainott.in.n oflj.lma 
120 
1.2 
20 
MOn n_Oo 	 LAO n.00odon 	 POrOo. JO 
poonlron.n 	 pataTOOn 	 ,nMAottO,on J010flt0 
E O*tfl*flPCon nflOko., 	0 kt',*O,flton.kkO0P ( 	 VflkP) 
120 - 
1(0 
2 
I: 
20 
0 
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Tavoitteiden toteutuminen Kymenlaakson alueella perustienpidon ohjelmien erilaisilla 
 painotuksilla 
Pääteiden ruuhkautuminen 	 Muut tavoitteet  
Ruuhkautuvia päätieosuuksia nyt 	20 km 
Kynneinloakso / Paätl,palnott.I000 olIjelma 
Ruuhkautuvia päätieosuuksia, 
jos liikenne kasvaa 20 % 	 47 km 
Arvioitu ruuhkautumisen kasvu 
suunnitelmakaudella 	 27 km 
Tavoiteohjelman (200 Mmk/vuosi) 
mukaisilla kehittämishankkeilla 
parannettaisiin 	 22,5 km 
120 
20 
 
P.ojn ?*o3000 	 L*ro,sks..den 	 P000OO*  fl 
pa000on.n 	 tjo,tor lfl%tflO 
Kym.ntoo¼oo / Ympä1st6-  )o 	lauuopcInoft.1nso oflJ.4ma 
Perustienpidon hankkeilla parannettavissa: 
Päätiepainotteisella ohjelmalla 	n. 19 km 
Ympäristö- ja turvallisuus- 
painotteisella ohjelmalla 	 n. 8 km 
Maaseutupainoitteisella ohjelmalla 	n. 8 km 
Kuvaajissa käytetty arviointiastei kko on kuvattu 
sivulla 31. 
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Tavoitteiden toteutuminen Etelä-Karjalan alueella perustienpidon ohjelmien erilaisilla 
 pa  i notu ks illa 
Pääteiden ruuhkautuminen 
	
Muut tavoitteet  
Ruuhkautuvia päätieosuuksia nyt 	13 km 
Etelö.Karjalo / Pöättepoinoflelnefl ohjelma 
Ruuhkautuvia päätieosuuksia, 
jos liikenne kasvaa 20 %  1) 	 20 km 
Arvioitu ruuhkautumisen kasvu 
suunnitelmakaudella  1) 	 7 km 
Tavoiteohjelman (200 Mmk/vuosi) 
mukaisilla kehittämishankkeilla 
parannettaisiin 	 16 km 
Perustienpidon hankkeilla parannettavissa: 
Päätiepainotteisella ohjelmalla 	n. 11 km 
Ympäristö- ja turvallisuus- 
painotteisella ohjelmalla 	 0 km 
Maaseutupainoitteiselta  ohjelmalla 	0 km 
1) Valtatiellä 6 on Etelä-Karjalassa lisäksi yli 20 km tieosuuk
-sia,  jotka lasketaan ruuhkautuvaksi, jos liikenteen kasvu on 25
30%. 
Must fl,vrunn 	la*ønnStUrCtAJOtIt 	 Por)000,-Ja 
paa rar paa1tTWtOn mektoltO,eo tO*O  
Etelä-Karjala / Ymp&tt'- jo turvolluuipalnottetnen ohjelma 
120 
180 
1 80 
20 
Must t$SntOn 	LJgrennetrJrYOJRSuu000 	 PoNirnuep. 0 
paarlarar parrotittr 	 torr tO,P.JntO 
Orsoer000n horkueet 	0 . 4ntorarronkkeot 221X Mn'ato) 
120 
280 
2 
Mtajn tISfldcofl 	tjkOflflOtUrdOtIbUUden 	 POhØO,-  JO 
paa1tartt pOflm-nWJOn mok,nottoten torJunta  
Etelä-Karjala I Moo au palnoftelnatt ohjelma 
120 	 - 	____- 
I 
I 
Kuvaajissa käytetty arviointiasteikko on kuvattu 
sivulla 31. 
120 
120 
180 
20 
0 
Mi,thevedon 	 U. 0 a' 
aa,teTSØfl Xycr,r.en 	 nSKt.Oflteq, tOJfltO 
E8.4Ö -Savo / Ympârii$S- jo 	olllsuuspotnotletnen ohjelma 
120 
 L- ______________ 	- 
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Tavoitteiden toteutuminen Etelä-Savon alueella perustienpidon ohjelmien erilaisilla 
 pa  i not u ksi II a 
Pääteiden ruuhkautuminen 	 Muut tavoitteet 
Ruuhkautuvia päätieosuuksia nyt 	84 km 
Etelå -Savo / Pöätlepolnofloirlen oheIrr,a 
Ruuhkautuvia päätieosuuksia, 
jos liikenne kasvaa 20 % 	 137 km 
Arvioitu ruuhkautumisen kasvu 
suunnitelmakaudella 	 53 km 
Tavoiteohjelman (200 Mmk/vuosi)  
mukaisilla kehittämishankkeilla 
parannettaisiin 	 23 km 
Perustienpidon hankkeilla parannettavissa: 
Päätiepainotteisella ohjelmalla 	n. 55 km  
Ympäristö- ja turvallisuus- 
painotteisella ohjelmalla 	 n. 40 km 
Maaseutupainoitteisella ohjelmalla 	n. 43 km 
l4,$ %.4o., 	 LAeroeto.,de', 	 POvavO,- lo 
paQ,,a-r.nen po',tQtsr,.n ne, honloeo tofl,n!o 
EteIã-Savo / Maooeutupolnottelnerl ohjelma 
120 
2 " 
180 
o0 
40 
20 
0 
tl.On 	 Pofl.'ev-jO 
palrv4n OO?QYWøfl 	 rne1tAowOrefl ?Oitjfltø 
p*.ov nve. 	fl 	1220 MnN) 
Kuvaajissa käytetty arviointiastei kko on kuvattu 
sivulla 31. 
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Tavoitteiden toteutuminen Päijät-Hämeen (Heinolan seudun) alueella perustienpidon 
ohjelmien erilaisilla painotuksilla 
Pääteiden ruuhkautuminen 
Ruuhkautuvia päätieosuuksia nyt 	13 km 
Ruuhkautuvia päätieosuuksia,  
jos liikenne kasvaa 20 % 	 17 km 
Arvioitu ruuhkautumisen kasvu 
suunnitelmakaudella 	 4 km 
Tavoiteohjelman (200 Mmk/vuosi)  
mukaisilla kehittämishankkeilla 
parannettaisiin 	 0 km 
Perustienpidon hankkeilla parannettavissa: 
Päätiepainotteisella ohjelmalla 	 fl. 3 km 
Ympäristö- ja turvallisuus- 
painotteisella ohjelmalla 	 n. 3 km 
Maaseutupainoitteisella ohjelmalla 	ri. 2 km 
Muut tavoitteet 
PIjat-H6m. / PãÖftepahott&n.n ahj.ma  
120 
2 
lao 
'4 
lao 
20 ___ 
0 
M$eoad0.fl 	 P010v0 0 
p0.aa0.,*..fl rI•00.0J0fl t0.0flt0 
Påt-I4TI 	/ Ympãfls$6- jo *urvolUsuuobaetiInsn cI1.Ima  
120 
--- 
TTi 
.m 0Slt0fl 
- - 
påqat.s. / Moos.utupdnottsn olijslmo  
120 
1101 
L±1  __ 
M0.0.t4v..kQ 	 POlPe4j0 
,.0.&j,fl000 1_aO 
POOOP00. lOk0Ot 	0 kOl0.?O0,0.,kk..1 (2ao M.rt) 
Kuvaajissa käytetty arviointiasteikko  on kuvattu 
sivulla 31. 
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8.3 Ympäristövaikutukset 
Laissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
velvoitetaan selvittämään ja arvioimaan sellaisten 
suunnitelmien tai ohjelmien ympäristövaikutuksia, 
joilla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia ympä-
ristöön. Tienpidon eri strategioilla saattaa olla 
merkitystä sekä tien lähiympäristössä että laajem-
pien alueiden rakenteeseen  ja ilman laatuun. 
Niin sanotulle ohjelmatason ympäristövaikutusten 
arvioinnille ei ole olemassa määrämuotoa eikä 
vakiintunutta käytäntöä. Pääasia on, että ympäris-
tönäkökohdat tiedostetaan ratkaisuja tehtäessä. 
Ympäristöä, turvallisuutta  ja tavoitteellista alue- 
rakennetta korostavalla kehittämisohjelman pai-
notuksella voidaan nopeuttaa ympäristön laadun 
parantamistoimia ja vähentää syntyviä haittoja. 
Meluntorjunnan järjestäminen vaikuttaa tien varren 
asukkaiden viihtyisyyteen ja välillisesti myös ter-
veyteen. Ympänstöpainotteisilla ohjelmilla voidaan 
toteuttaa tiepiirin suunnittelemat  15 hanketta lähes 
kokonaisuudessaan eli suojata melulta noin 8000 
 asukasta. Päätie-  ja maaseutupainotteisissa  ohjel-
missa jää 2 -4 hanketta toteuttamatta. 
Pohjavesien suojauksella voidaan estää maape-
rän ja pohjavesien saastumista. Saastumisriskejä 
voi aiheutua liikenteestä (päästöt), tienpidosta 
(suolaus) ja onnettomuuksien seurauksena (öljyt, 
kemikaalit). Ympäristö- ja turvallisuuspainotteisilla 
 ohjelmilla voidaan hoitaa  10 vuoden kuluessa
kaikki suunnitellut 19 suojaushanketta, muissa 
ohjelmissa on jouduttu lykkäämään 3 - 4 hanketta 
myöhemmäksi. 
Maisemanhoitotoimenpiteillä saadaan sekä asuk-
kaiden että tielläliikkujien viihtyisyyttä parannet-
tua. Näitä toimenpiteitä sisältyy useisiin hankkei
-sun,  mutta erityisesti ne korostuvat suunnitelluissa
maaseututaajamien liikenneympäristön  paran-
nushankkeissa (yht. 42 kpl). Näistä hankkeista 
suurin osa (n. 90 %) sisältyy ympäristö- ja turvalli-
suuspainotteisiin sekä maaseutupainotteisiin oh-
jelmiin. Päätiepainotteisissa ohjelmissa  on niistä 
jouduttu lykkäämään lähes puolet. 
Maisemanhoidon ohella huomiota tullaan kiinnit-
tämään myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiln 
rakennuksiin ja ympäristöihin. 
Pääteiden sujuvuutta korostavalla painotuksella 
teiden lähialueiden parantaminen ja ympänstöhank-
keet jäävät vähemmälle huomiolle. Ehkäisemällä 
pääteiden ruuhkautumisen kasvua voidaan vähen-
tää merkittävästi kuljetus- ja matkakustannuksia. 
 Tällä  on myös vaikutusta teollisuuden ja
 elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. 
Ruuhkien vähentäminen vähentää myös ener-
giankulutusta ja liikenteen päästöjä. Eräät pääs-
töt, kuten typen oksidien määrä, yleensä kasvavat 
ajonopeuksien kasvaessa. Perustienpitona tehtä-
vät pienet pääteiden parannukset eivät kuiten-
kaan yleensä nosta nopeuksia kuten moottori- 
väylät. 
Kansainvälisten yhteyksien parantamiseen täh-
tääviä hankkeita sisältyy kaikkiin Kymenlaakson 
 ja  Etelä-Karjalan ohjelmavaihtoehtoihin, mutta
eniten päätiepainotteisiin ohjelmiin, koska niillä 
voidaan tehdä myös pieniä parannuksia valtateille 
6ja7. 
Perustienpidon päätiehankkeiden vaikutus maan-
käyttöön tai aluerakenteeseen on valtakunnan tai 
 seudun tasolla arvioituna vähäinen. Ne eivät mai-
nittavasti paranna keskusten välisiä yhteyksiä 
moottoriväylän tapaan, mutta ehkäisevät toisaalta 
ruuhkien aiheuttamaa yhteyksien heikkenemistä. 
Paikallisella tasolla pientenkin taajama- ja tienpa-
rannushankkeiden merkitys on suurempi, koska 
niillä voidaan vaikuttaa esimerkiksi  koko kunta- 
keskuksen liikenne- ja maakäyttöratkaisuihin.  
Maaseudun elinkelpoisuutta ja alueellista tasa-
puolisuutta korostavalla painotuksella voidaan 
parantaa maaseututaajamien ympäristöä ja ottaa 
huomioon paikallisen väestön tarpeita. Luon-
nonvaraisen eläimistön ja kasviston tai meluntor-
junnan kannalta vaihtoehto ei ole paras mandolli-
nen. 
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9 JATKOTOIMENPITEET  
9.1 Suunnitelmaluonnoksesta  saadut 
lausunnot 
Kaakkois-Suomen tiepiiri pyysi suunnitelmaluon-
noksesta lausunnot maakunnallisilta liitoilta. Liitot 
pyysivät asiasta edelleen lausunnot alueidensa 
kunnilta. Maakuntien kannanotot perustienpidon 
painotukseen olivat seuraavia: 
Etelä-Karjalan liitto: 
Maakunnassa tärkeinä pidettyjä kansainvälisiä 
yhteyksiä sekä Kaakkois -Su omen log istisen 
 aseman kehittämistä toteuttaa parhaiten päätie-
painotteinen vaihtoehto. Samalla tulee huolehtia 
myös alemman asteisen tieverkon pitämisestä 
liikennöitävässä kunnossa. Valtakunnallisena 
kehittämishankkeena korostetaan erityisesti 
valtatien 6 parantamista vähitellen. 
Kymenlaakson liitto: 
Kymenlaakson maakunnan kanta tieverkon kehit-
tämisessä ilmenee valtuuston hyväksymässä 
maakuntastrategiassa. Kymenlaakson perustien-
pidon strategian tärkeimmät painopisteet ovat E 
18, valtatie 6 ja muu päätieverkko niin, että elin-
keinoelämän ja kansainvälisten yhteyksien vaati- 
mu kset täytetään. Vaiheittain toteutettaessa eri 
tiehankkeita korostuvat liikenneturvallisuus ja 
 ympäristö. Näitä tavoitteita tukee päätiepainottei-
nen vaihtoehto. 
Mikkelin läänin maakunta yhtymä: 
Etelä-Savon kannalta parhaana vaihtoehtona 
pidetään maaseutupainotteista ohjelmaa. Lau-
sunnossa painotetaan liikenteen turvallisuutta  ja 
 liikenteen sekä ihmisille että ympäristölle aiheut-
tamien haittojen alentamista. Maakuntavaltuusto 
korosti myös valtatiehankkeiden (valtatie 5 ja 
 Savonlinnan ohitustie) tärkeyttä  ja kiirehti niiden
tarvitsemien määrärahojen saamista valtion 1997 
talousa rvioon. 
Liittovaltuustojen lausunnot kokonaisuudessaan 
ovat liitteenä 5. 
9.2 Tielaitoksen ja maakunnallisten 
liittojen yhteistyö 
Tieverkon kehittämistarvesuunnitelma 2005 ja 
sen käsittelyn yhteydessä päätetyt painotukset 
ohjaavat tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmien 
 laatimista. 
Aluekehityslain periaatteiden mukaisesti on maa-
kunnissa voitu nyt ensimmäistä kertaa tehdä 
poliittinen linjakannanotto maakunnan tieverkon 
kehittämisen suunnasta. Tielaitos ottaa huomioon 
nämä kannanotot rahoituksensa puitteissa  ja 
 toimii yhteistyössä maakunnallisten liittojen kans-
sa vuosittaisia toiminta- ja taloussuunnitelmia 
 tehtäessä. 
Vaikka kehittämistarvesuunnitelma on tehty 10- 
vuotiskaudelle, on se syytä tarkistaa esim. kerran 
valtuustokaudessa eli noin neljän vuoden välein. 
Vastaavasti myös seutukaavoituksessa on syytä 
edistää yhteistyötä ja pyrkiä muunmuassa seutu-
kaavojen tarkistuksissa yhtenäiseen ja yhdessä 
sovittuun yleisten teiden tieverkon luokitukseen. 
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Lute 1: Lähtöaineistoa  
I Valtakunnalliset tienpidon suunnitelmat  
Kehittämissuunnitelman lähtökohtina on käytetty mm. seuraavia tienpitoa ja tieverkon kehittämistä 
koskevia suunnitelmia ja ohjelmia: 
- Liikenneministeriö: Suomen  liikenneinfrastruktuuri 2010 
I - Tielaitos: Tienpidon visio 2005 - Tielaitos: Tienpidon suunnitelma 1995-2004 
- Tielaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 1996-99 
I 	- Kaakkois-Suomen tiepiirin tarveohjelma 1995-2004 (luonnos 23.1.1995) - Kaakkois-Suomen tiepiirin hankesuunnitelma 1995-1 998 (luonnos 4.5.1995) 
Maakunnallisten liittojen suunnitelmat ja kehitysohjelmat 
Maakunnallisten liittojen laatimista suunnitelmista  ja ohjelmista ovat lähtökohtina olleet esimerkiksi:  
- seutukaavat 
- seutusuunnitelmat 
- tiepoliittiset ohjelmat ja tieverkon kehittämissuunnitelmat 
- maakuntapoliittiset ohjelmat ja strategiat 
- selvitykset maakunnallisista hankkeista (ns. maakuntamuistiot) 
- tieverkkoa koskevat kirjelmät ja kannanotot 
- kehitysalueohjelmat sekä tavoite 2- ja 5b-ohjelmat 
- rakennemuutosohjelmat 
- maaseudun ja saariston kehittämisohjelmat 
- raja-alueohjelmat 
- osaamiskeskusohjelmat  
Muut suunnitelmat 
Muuta lähtöaineistoa ovat olleet esimerkiksi rataverkon kehittämistä, Eurooppatietä E 18 ja Ylinen 
 Pietarin yhteys-hanketta koskevat selvitykset.  
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Lute 2: Erot Tielaitoksen ja seutukaavojen tieluokituksissa  
Tie / tiesosuus Tielaitoksen 
luokitus 
Seutukaava tai 
 seutusuunnitelma  
Vt 6 - valtakunnanraja (kt 62 jatke) seututie kantatie 
Mt 464 Palviainen-Rantasalmi-Parkumäki seututie kantatie 
Mt 4012 Kasuri-valtakunnanraja yhdystie valtatie 
Mt 387 Lappeenranta-Vaalimaa seututie kantatie 
Mt 4371 Kolkonpää-Sulkava yhdystie seututie 
Mt 3864 Tapavainola -Ylämaa yhdystie seututie 
Pt 14811 Rikkilän pt + jatke yhdystie seututie 
Mt 3902 Suikki-Kasukkala yhdystie seututie 
Pt 14748 Kasarin pt + jatke yhdystie seututie 
Mt 3802 Toukkala-Kaihtula yhdystie seututie 
Pt 14750 Uimin pt yhdystie seututie 
Mt 3932 Joutseno-vaRakunnanraja (osa) + Mt 3921 Nuijamaa-Hyvättilä yhdystie seututie 
Mt 3952 Imatra-Leppälä yhdystie seututie 
Mt 3951 Joutseno kk-Hangasoja yhdystie seututie 
P114832 Ilottulan Pt + Pt 14852 Karsturannan pt yhdystie seututie 
Mt 4081 Tirilä-Vehkataipale + Pt 14784 + Pt 14783 + Pt 14799 (osa) yhdystie seulutie 
Pt 14813 Toijan pt + Pt 14798 (osa) + Pt 14799 (osa) yhdystie seututie 
Mt 3981 Immola-Kuritala yhdystie seututie 
Mt 3991 Rautjärvi-Laikko yhdystie seututie 
Mt 4063 Hörkkälä-Kultakivi yhdystie seututie 
Pt 14882 Vertalansalmen pt yhdystie seututie 
Pt 14916 Sarajärven pt + yksitylstie Särkilandelle yhdystie seututie 
Mt 4052 Simpele kk-Särkisalmi yhdystie seututie 
Mt 4053 Melkoniemi-Vuoriniemi yhdystie seututie 
Mt 4011 Tiviä-Akonpohja yhdystie seututie 
Mt 4014 Sorokulma-Tarnala  (osa) + P114952 Niukkalan pt _________ yhdystie seututie 
Mt 4021 Akanvaara-Uukuniemi yhdystie seututie 
Mt 4040 Poiksilta-Niukkala yhdystie seututie 
Mt 4791 Kauvonn.-Kirjavala yhdystie seututie 
Mt 3711 PoitsHa-Suokallio + jatke satamaan (Hamina) yhdystie seututie 
yhteys Mussalon satamaan (Kotka) katu seututie - 
- yhteys Hietasen satamaan (Kotka) katu seututie 
I 	HUOMAUTUKSIA: Luettelossa on mainittu tiet tai tieosuudet, jotka on seutukaavassa tai seutusuunnitelmassa merkitty korkeampaan luokkaan kuin  tielaitoksen 
luokituksessa.  
I 	Etelä-Savon seutukaavassa 1990 on käytetty vielä kokoojatieluokkaa, joten seutukaavan tieluokitus poikkeaa tielaitoksen luokituksesta tästä syystä n. 30 tien kohdalla. Nämä poikkeamat eivät sisälly ylläolevaan luetteloon.  
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Lute 3: Valtakunnalliset kehittämishankkeet 
KEHI11ÄMISHANKKEET 
Tavoiteohjelmaluonnos (Kaakkois-Suomen hankkeisiin n. 200 Mmk/vuosi) 
Kustan- Käytetty 
Hanke nusarvio aiemmin 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 	2004 	2005 
Mmk 	Mmk Mmk Mk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk  
Vt5Vierumäki-Lusi  576 	564 12 
Vt 6 Vuoksenniskan ohitus  280 	161 71 48 
Vt 5 Lusi - Seppälänjoki 34 2 28 4 
Transito-ratojen tasoristeysten poisto 100 1) 8 20 12 10 
Vt 5 Vihantasalmen sitta 38 20 18 
Vt 5 Seppälänjoki -Kuortti 76 40 36 
Vt ó Koskenkylö-Koria 170 50 40 40 40 
Vt 15 Kotkansaari-Kyminlinna  100 33 44 23 
Vt 7 Haminan ohitus 250 50 70 70 60 
Vt 14 Savonlinnan ohitus 300 40 50 80 80 50 
Vt 6 Lappeenranta-Imatra (I -vaihe) óÜÜ 30 80 170 	170 	150 
Yhteensä  2424 119 255 250 223 220 190 170 	170 	150 
Ohjelma yhteensä  1997 - 2005 1697 
1) lielaitos 50% 
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Lute 4: Vaikutustarkastelussa käytetyt perustienpidon 
hankeohjelmavaihtoehdot maakunnittain 
PERUSTIENPIDON HANKKEET / KaS-tiepiirillä liikenneympäristön parantamiseen n. 120 Mmk/v  
Hanke 
E - 
Ii 
1996 1997 1998 1999 20(X) 2(X)1 2CX)2 2033 2034 2035 JÄÄ 
KYMENLAAKSO I  Päätiepainotteinen ohjelma  ______ 
Mt 363 Jaalan keskusta IAAJ 4.8 0.5 4,3 ___________ 
Pt 14609 Vuohijörven kohta TT _________ 
Vt 15 Tuohikotin kohta X3J __________ 
Mt 173 Kausalan keskusta TAAJ 5.0 20 3.0 ___________ 
Mt 368 Vt 15-Hautalan yf-ilitlymå AAT JU _________ 
Muut taajamakohteet (2/5 kpl) rj- T ZU 3.0 8,0 
_______________  40,1 _____ 
Vt 26 Ruissalo-Husula J1 U3 3 __________  
Mt 351 Klamilan kohta JKPP 1,2 1.2 _________ 
Mt 3582 Tavasfilan jk+pp JRPF 8 Z0 L8 _________ 
Pt 14624 Martnktlän pt JRP T 05 _________ 
Mt 3593 Myllykoski-Jokisilta JKPP 5,0 1,0 4,0 ___________ 
Muut jk+pp hankkeet (29/71 km) J1 743 ff 5U U & &Ö 44.5 
______________________________  93.0 ___________ 
Pt 14736 Pitkôkosken lilttymd  UP 2,0 2,0 __________ 
Vt 12 Kausalan kohta L:iP — __________  
Vt 6 Ja Vt 26 Ilittymät UP 2,5 0,5 2.0 __________ 
Mt 359 Kanon kiertolilttymä  UP 1,5 1,5 __________  
Mt 368 Näkldmlstön lilttymä L 1,5 _________ 
Muut littymåt (n. 20 kpl) i]P T53 T0 3 3U ZU 0.0 
______________________________  25,9 ___________ 
Pt 14675 Kltulan kylän kohta RP 0.5 0,5 ___________ 
Mt 356 ltä-Vastila-Rlitamaa P 4,0 1.0 3.0 ___________ 
Mt375Kaipiairien-EnäJårvi  1W — 30 _________ 
Pt 14544 Moiori pt. eteläpåä iP ZZ2 Z __________ 
Muut parannushonkkeet - Z5 & Tfl 7U T1A 7,0 
______________________________  69.0 ___________ 
Vt 26 Lankamalmin pohJavesisuoj.  MP __________  
Kt 46 Jaalan pohjovesisuojaus YMP 3.0 3.0 ___________ 
Vt 6 UtIn pohjoveslsuojaus  2,5 __________ 
Muut pohjavesisuojaukset (3/5 kpl) '?MP 5 Z0 Z 6.0 
MeluntorJunta (3/3 kpl) _ — :4_ T5 T 4,8 
________________ 36.1 ______ 
Vt 7 Hamina-Vaalimaa 0+! Virojokl OHIK 15,0 1,0 7,0 7,0 ___________ 
Vt7 Loviisa-Siltakyläo+ OHIT 10,0 3.0 3.0 4,0 __________  
Vt 26 Summa-Taavetti 0+ 15,0 ZU 4 4U TJT __________ 
Mt 3543 Muhniemi-Ummeljoki SP 10,0 5.0 4,5 ___________ 
Muut sot perustlenpidon hankkeet (5 kpl) 66.0 8,0 6.0 10.0 16.0 10,0 16,0 ___________ 
_____________________________________  116,0 _______ 
Kymenlaakson ohjelma yhteensä  305.0 380.1 4,8 18,8 21.5 26.2 27,0 36.0 35,4 34,2 34.0 34.9 34,5 70.3 
HUOM! Tämä hankeohjelmavaihtoehto  on muodostettu syksyllä 1995 erilaisten painotusvathtoeh-
tojen vertailua varten. Vuodelle  1997 ja ilmeisesti myös lähivuosille käytettävissä oleva rahoitus  on 
 selvästi niukempi. Tiedot hankkeista  ja nIIden toteutusjärjestyksestä ovat osin jo muutoinkin van- 
hen tuneita. 
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PERUSTIENPIDON  HANKKEET I  KaS-tiepiirillä liikenneympäristön  parantamiseen n. 120 Mmk/v ________ 
Hanke 
a 
1996 1997 1998 1999 2IXX) 2(X)1 2CX)2 2003 2004 2005 JÄÄ 
KYMENLAAKSO /Ympäristö- ja turvallisuuspa notteinen ohjelma _______  
Mt 363 Jaalan keskusta tAAT 05 __________ 
Pt 14609 Vuohijärven kohta AT _________ 
Vt 15 Tuohlkotin kohto X1 3:3 03 5: __________  
Mt 173 Kausalan keskusta TX4:T 0 __________ 
Mt 368 Vt 15-Hautalan yt-liittymå 10 3:0 70 _________ 
Muut taajamakohteet (5/5 kpl) IAAT T5: T5 15: 0 3_ Z0 0 0.0 
Vt 26 Ruissalo-Husula J1W Ö4 3:5 30 ________  
Mt 351 Klamilan kohta JiW _________ 
Mt 3582 Tavastilan jk^pp JKPP 3,8 2.0 1.8 __________  
Pt 14624 MarinkylÖn pt JKPP 1,5 1,5 __________  
Mt 3593 Myllykosld-Joklsilta jgp 5:U L0: 4:0 _________ 
Muut Jk+pp hankkeet (46/71 km) JRP1 745 5:Ö 5:5 5:0 5:0 26,5 
Pt 14736 Pitkäkosken liltfymã UP 2.0 2,0 __________  
Vt 12 Kausalan kohta t3P __________ 
Mt 416 Sllkavan lilttymä UP 0,4 0,4 __________  
Vt 6 ja Vt 26 llltfymät iP - 0:5 _________ 
Mt 359 Korksn kiertolllttymö CiT T5: _________ 
Mt 368 NäkIdmistön lilttymä iJT5 t5 t _________ 
Muut liittymät (n. 20 kpl) UP 15,0 1,0 3,5 3.5 3.5 3.5 0.0 
Pt 14744 Ukkosaaren pt iF 0 __________ 
Pt 14745 Muurlkkalan pt i 10 3:0 3: __________ 
Pt 14675 Kitulan kylän kohta PP 0.5 0.5 __________  
Mt 356 Itä-Vastila-Riitamaa 4 _________ 
Mt 375 Kaipiainen -Enäjårvl lP 9,0 0 3:0 __________  
Pt 14544 Moislon pt, etelöpää - - 
Muut parannushankkeet T 1J 0: 13,5 
Vt 26 Lankamalmln pohjaveslsuoj.  YMP 0,7 0.7 __________  
Kt 46 Jaalan pohjaveslsuojaus YM 3: __________ 
Vt 6 Utin pohjavesisuojaus  YMP 8.0 4,0 4,0 ___________ 
Muut pohjaveslsuojaukset (5/5 kpl) MP i5:0: - 3:0 - 3:0- 3:0 3:0 3:0 0.0 
Meluntorjunta (3/3 kpl) YMP 9,4 3,0 3,0 2.0 1,4 0,0 
________________  36,1 ______ 
Vt 7 Hamina-Vaalimaa 0+1 Vlrojold GHi1 15U 70 5:0 _________ 
Vt 7 Lovilsa-Slltakylä 0+ OHIT 10.0 3.0 3,0 4,0 __________  
Vt 26 Summa-Taavetti 0+ T5:0 0 4:0 4:0 _________ 
Mt 3543 Muhnleml-Ummeljokl SP 10.0 5.0 4,5 __________ 
Muut isot perustienpidon hankkeet (3 kpl) 35,7 3,6 5,0 10,0 17.0 __________ 
_____________________________________  85.7 ___________ 
Kymenlaakson ohjelma yhteensä  305.0 349,8 4,8 20,8 23,0 21,2 25,1 37,1 33.2 35.0 37,5 34,5 34,5 40,0 
HUOM! Tama hankeohjelmavaihtoehto on muodostettu syksy/Ja 1995 erilaisten painotusvaihtoeh  I 
tojen vertaitua varten. Vuodelle 1 997 ja ilmeisesti myös lähivuosille käytettävissä oleva rahoitus  on 
selvästi niukempi. Tiedot hankkeista ja niiden toteutusjärjestyksestä ovat osin  jo muutoinkin van- 
hen tuneita. 
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PERUSTIENPIDON HANKKEET I KaS-tiepiirillä lilkenneymDäristön  parantamiseen n. 120 Mmklv ________ 
Hanke 
a 
1996 1997 1998 1999 2C0) 2001 2002 2003 2004 2005 JAA 
KYMENLAAKSO  I Maaseutupainotteinen ohjelma _______ 
Mt 363 Joalan keskusta IXÄT 45 43: 
Pt 14609 Vuohijärven kohta iXr --7:0 _________ 
Vt 15 Tuohikotin kohta TAAJ 3,3 0,5 2.8 __________ 
Mt 173 Kausalan keskusta ÄF 50 20 3:0 _________  
MT 3864 Ylämoa tW 8:0 i0 Z0 _______ 
Mt 368 Vt 15-Hautalan yt-liittymä tAA T00 - 30 7:0- ________ 
Muut toajamakobteet (3/4 kpl) fAAJ T00 - 2.0 
Vt 26 Ruissolo-Husula J1P 70 05 3:5 3:0 _________ 
Mt 351 KIamilon kohta JRPP 
Mt 3582 Tavasfilan jk+pp JiP Z0 _________ 
Mt 3593 Myllykoskl-Joklsilta JiP1 8:0 __________  
Pt 14624 MarinkI4On pt JkP T5 T5 _______ 
Muut jk+pp hankkeet (38/7 1 km) 745 - 8: 8:0 8:0 8.0 34.5 
_____- -7- __ 
Pt 14736 Pitkäkosken Ilittymä C1P 0 
Vtl2Kausdankohta 
Vt 6 ja Vt 26 liittymåt [iP T0 T0 _________ 
Mt 359 Ko,ion ldertolllttyma [1P 
Mt 368 NäkmistOn Ilittymå 0-3 _______ 
Muut liittymåt (n. 20 kpl) CiP T7 0-6 T0- T0 3: 3:3 35 3.5 0,0 
_____- - --- __ 
Pt 14745 Muurlkkalan pt — 3:0 3:5 _________ 
Pt 14675 Kltulan kylän kohta P 05 
Mt 356 ltå-Vastila-Rlltamaa lP Z0 — __________  
Mt 375 Kolplalnen-EnäjáM lP — 40 
Pt 14544 Moislon pt. eteläpåÖ Z 
Muut parannushankkeet iP 38:T 3:3: ZT &0- i0-0 —9 0,0 
Vt 26 Lankomalmln pohjaveseuoj.  YMP 0,7 0.7 __________ 
Kt 46 Jaalan pohjaveslsuojous 
Vt 6 UtIn pohjavesisuojaus 4tT 4U 
Muut pohjaveslsuojaukset (4/5 kpl) ?M T8:0- - 3:0 3:0 3:0 3.0 3,0 
Meluntorjunta (3/3 kpl) 5 4 0.0 
Vt 7 Hamlna-Vaalimaa 0+1 Virojokl GR1R T&0- ij0 7U 7:O 
Vt 7 Lovilso-SlItakylO 0+ Ö141T T0U 3:0 3:0 40- 
Vt 26 Summa-Taavettl 0+ T5U Z0 40 4:0 3: 
Mt 3543 Muhnleml-Ummeljokl SP 10-0 8:0- _______ 
Muut Isot perusilenpidon hankkeet (3 kI5I) —i4:7 0- 60 -_ _________ 
___________________________________  84.7 
Kymenlaakson ohjelma yhteensä  305.0 348.8 4,3 20,6 26.5 25.3 27,1 27.1 34.3 37.2 34,5 34,8 35.1 39,5 
HUOM! 
 Tämä hankeohjelma vaihtoehto  on muodostettu syksyllä 1995 erilaisten painotusvaihtoeh-
tojen vertailua varten. Vuodelle 1997 ja ilmeisesti myös lähivuosille käytettävissä oleva rahoitus  on 
 selvästi niukempi. Tiedot hankkeista  ja niiden toteutusjärjestyksestä ovat osin  jo muutoinkin van- 
hen tuneita. 
I 
I 
I 
I 
I 
Li 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
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LuTE 4 
I 
PERUSTIENPIDON HANKKEET /KaS-tiepiirillä lilkenneympärlstön parantamiseen n. 120 Mmk/v - - ________ 
Hanke 
_________ j. 
1996 1997 1998 1999 2CXX) 2CX)1 2CX)2 2W3 2054 2055 JM 
___ 
ETELÄ-KARJALA / Päätiepainotteinen  ohjelma _______ 
4t 393/3951 Joutsenon keskusta TXT _________  
Mt 3864 Vlãmaa TAAJ - LO - 0 ' Ö _______ 
Lemin keskusta IAAJ 4.5 4.5 _________ 
Simpele IAAJ 3Ö __________ 
loovetti TT 3 - _______ 
Muut taajomakohteet (1/9 kpl) TT - 37.0 
________________________________________  66.5 ___________  
.it 393 Penthksnt1e (Joutseno) E - - - _________  
Mt 390 Hyrymåenjkpp-vola (Lpr) T ________ 
Mt 4051 Tehtaantie (Pautjôrvl) Ji - _________  
Pt 14928 Reinikaisenhle-Vlhvilãsuontje (PautjOrv  J 3 ' 3 -- _________  
Pt 14750 Lamm jk+pp J - __________ 
Mt3842 Jurvala-LuumOen  as. JKPP _________  
Vt 13 Multamôkl-Kaurla (Suomenniemi) JKPP 5.0 0.5 4.5 ___________ 
Muut jk^pphankkeet (yht. 17/32 km) JKPP 32.0 3.0 3.0 3,0 2,0 2.0 2.0 2.0 15,0 
Pt 14844 Lappeenllen lIlttymd (Joutseno) _________  
Pt 14783 Levãsen Ilittymö (Toipcjlsoarl) LIP 0.9 0.9 ________ 
Mt 408 Klvistônkadun lift. (laipolsoarl) LIP 0.2 0.2 _________  
Mt 405 Sarojörven pt:n 11tt. (Rautiorvi)  LIP 1,0 1.0 
Vt 13 PeUonmáen Iilttymô (Sovitalpole)  LIP 2.7 2.7 __________ 
Pt 14748 Hokkosen isteys (LuumOki) LIP 0.7 0,7 __________ 
Muut lilttymät (a. 13/20 kpl) £1 T T T5 Tt L 3.7 
_____________________________________  14,7 ___________ 
Pt 14870 Lemp101On pt (to 2) (Ruokolahtl) PP 2.0 2.0 2.0 _________  
Pt 14799 Kopia pt. sillan kallio lalpalsoarl) SP 0.5 0.5 _________  
Mt 395 Imatro-Leppàlô (to 3) PP 3,0 1.0 2.0 __________ 
Mt 3864 Lohko-SirkjôM (YlOmaa) 0.5 ________ 
Mi 405 Haukkavuoren kohta (Rautjorvi) PP 1.0 1.0 
Pt 14939 Sovikummunsolon pt (Parlkkala) PP 0.6 0.6 ___________ 
Mt 402 Niukkala-Rajovartlosfo (Uukuniemi) SP 0,7 0.7 ___________ 
Pt 14925 Simpeleen tehdasalueen jôjestelyt  SP 6.0 3.0 3.0 __________ 
Mt 4012 Vt 6-Kolmikanta (Palikkala)  SP 5,5 3.0 2.5 ___________ 
Pt 14750 UlmIn pt (lII)(LemI) PP 4.0 2.0 2.0 __________ 
Mt 409 Luotolahti-Saramãen pt (Suomennieml) PP 1,5 1,5 __________ 
Pt 14694 AmmOnmOki (Luumôkl) S Tt) Ö& ________ 
Mt 408 Loppupoôn oikaisu (Savitalpale) - T5 - __________  
Pt 14776 Kurhllan pt (talpalsaari) PP 0.5 0,5 
Pt 14777 Kulvaserisaoren pt. olkuosa PP 0.7 0,7 __________ 
Muut parannushankkeet  PP 33.0 2.5 1.5 2.0 2.0 3.0 22.0 
________________________________________ 65.0 ___________ 
Pellisenronnon rt-erltaso (Joutseno) _______ 
Mt 401 Kiijoki tr-edtoso RTETR 3.0 3.0 ________ 
Kf 62 Kotanieml ja lnkllô (Ruokolahtl) VTJ 1.0 1.0 __________ 
_____________________________________  5.5 ___________ 
Pohjaveslsucjaukset (2/3 kpl) YMP 10.0 20 2.0 20 4.0 
Melusuc4aukset(1/2kpI) YMP 5.3 30 23 
___________________________________  15.3 __________ 
Kf 62 Virmutjoen kohta (Ruokolahtl) SP 7.0 0.5 3.5 3.0 _________ 
Kt62Rasllonohltus(Ruokolahtl) OHIK 10,0 2.0 4.0 4.0 ________ 
Vt 6 TMä-Särkisalrni  LEV 20.0 4.0 5.0 5.0 6.0 _________  
Muut isot perustlenpidon hankkeet 54.0 6.0 120 12.0 12.0 12.0 _________ 
EteliS-Kaijalon ohjelma ytsteenså  215,0 301,0 20 18.2 23,1 20,4 23.5 24.8 24,5 21.5 21.0 21.0 20.0 84,0 
HUOM! Tämä hankeohjelmavaihtoehto on muodostettu syksyllä 1995 erilaisten painotusvaihtoeh- 	I 
tojen vertailua varten. Vuodelle  1997 ja ilmeisesti myös lähivuosille käytettävissä oleva rahoitus on 
 selvästi  niukempi. Tiedot hankkeista ja niiden toteutusjärjestyksestä ovat osin jo muutoinkin van- 
hen tuneita. 	 I 
I 
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LuTE 4 
5(12) 
H 
PERUSTIENPIDON HANKKEET I KaS-tiepiirilläliikenneympänstön  parantamiseen  n. 120 Mmk/v 
Hanko 
_________ ____ 
 
a) 
. 
.9 
C 
i 1996 1997 1998 1999 2( 2CX)1 2CX)2 2(1)3 2(1)4 2(1)5 JAA 
ETELÄ-KARJALA / Ympäristö- ja turvalllsuuspalnottelnen  ohjelma 
Mt 393/3951 Joutsenon keskusta AAJ 6.5 6.5 
Mt 3864 1Omoa TAAJ 5.0 1.0 2.0 2.0 
Lemlri keskusta TAM 4.5 4.5 
Simpele rAM 5.0 5,0 
oaveffi TAAJ 5.5 5.5 
Muut toajamokohteet (6/9 kpl) TAAJ 5.0 T i5 1.5 4.0 4.0 6.0 &0 ILO 
_______________________________________ _______ 66.5 
Mt 393 Penffl(&tie (Joutseno) JKPP 1.0 1.0 
Mt 390 Hyrymãen jkpp-välá (Lp) JKPP 1.0 1.0 
Mt 4051 lehtoantlo (PoutiOrvt) JKPP E 
Pt 14928 Relnlkalsentle-Vlhv(Iäsuont(e (Rauljörvi) JKPP 0.5 (15 
Pt 14750 Lernln jk+pp JKPP 0.5 0.5 
Mt3842 Jurvala -Luumäen as. JKPP 1,8 1.8 
Vt 13 Muttamôkl-Kourlo (Suomennieml) JKPP 5.0 0.5 4.5 
Muut jk+pp hankkeet (yht. 32/32 km) JKPP 32.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4,0 
____________________________________ ______ 43.0 
Pt 14844 Lappeentlen Illttyrnä (Joutseno) UP 1.2 1.2 
Pt 14783 Leväsen IlittymO (Tolpalsaarl)  LIP 0.9 0,9 
Mt 408 Klvistönkadun 111tt. (Falpalsaari)  UP 0.2 0.2 
Mt 405 SaraJoven pt:n 111tt. (Rauljörvl)  UP 1.0 1,0 
Vt 13 Peljonmäen Illttyrnå (Savitalpole) UP 2.7 27 
Pt 14748 Hokkasen flsteys (Luumöki)  LIP 0.7 0.7 
Muut Illttyrnat (n. 20 kpl) LIP 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
_______________________________________  14.7 
Pt 14870 Lemplãlän pt (to 2) (Ruokolahtl) PP 2.0 2.0 
Pt 14799 Kopin pt, sIllan kallIo (Tolpolsaail)  SP - 
Mt 395 Imotra-LeppölO (to 3) PP 3.0 1.0 2.0 
Mt 3864 Lotko-SlrIörvI (YlOmoa) RP 3.0 0.5 25 
Mt 405 Haukkavuoren kohta (Rautjörvl) RP 1.0 1.0 
Pt 14939 Savlkummunsalan pt (Parlkkala) PP 0.6 0.6 
Mt 402 Nlukkala-Rajavarttosto (Uukunleml)  SP 0.7 0.7 
Pt 14925 Slmpeleen tehdosalueen jörjestelyt  SP 6.0 3.0 3,0 
Mt 4012 Vt 6-Kolmlkanta (PalkkoJa)  SP 5.5 3.0 25 
Pt 14750 UlmIn pt (IlIXLemi) PP 4,0 2.0 2.0 
Mt 409 Luotolahtl-Saramöen pt (Suornennlemi)  RP 1,5 1.5 
Pt 14694 Ammönmöki (Luumökl)  SP TÖ 0.5 0.5 
Pt 14776 KumOon pt (Talpolsaarl) PP 0.5 0.5 
Pt 14777 Kutvasensooren pt. alkuosa PP 0.7 0.7 
Muut pararniistionkkeet PP 4.0 1.5 20 2,5 25 220 
____________________________________ ______ 65.0 
Pellisenrannan rt-erttoso  (Joutseno) RTETR 1,5 1.5 
Mt 401 Khjolon tr-erttaso RTETR 3,0 3.0 
Kt 62 Kotonleml ja InidlO (Ruokolahti) Vii 1.0 1.0 
_____________________________________ ______ 5.5 
PohjavesIsuojaukset (3/3 kpl) YMP 10.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Melusuojaukset (2/2 kpl) YMP 5.3 3.0 ZS - 
____________________________ _____ 15.3 
Kt 62 Vlrmuijoen kohta (Ruokolohtl) SP 7.0 0.5 3.5 3.0 
Kt 62 Pasilan otillus (Ruokolahti) OHIK 10.0 20 4,0 4.0 
Vt 6 llvlO-Sårldsalml LEV 20,0 10.0 1(10 
Muut Isot perusttenpldon hankkeet _____ 3.0 2.0 1.0 
_______________________________________ _______ 4(10 
Etelä-Karjalan ohjelma yhteensä  215,0 250.0 2.0 16.2 25.1 21.4 19.3 21.5 22.0 22.5 22.0 22.5 22.5 33.0 
I HUOM! Tämä hankeohjelma vaihtoehto  on muodostettu syksyllä 1995 erilaisten painotusvaihtoeh tojen vertailua varten. Vuodelle  1 997 ja ilmeisesti myös lähivuosille käytettävissä oleva rahoitus  on 
 selvästi niukempi. Tiedot hankkeista  ja niiden toteutusjärjestyksestä ovat osin  jo muutoinkin van- 
I 
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LuTE 4 
PERUSTIENPIDON HANKKEET I  KaS-tiepiirillä Iiikennevmpäristön parantamiseen n. 120 Mmklv - - ________ 
Hanke 
_____________________  I •i I 
1996 1997 1998 1999 2CX0 2)1 2W2 2)3 2W4 2C1)5 JAA 
______ 
ETELÄ-KARJALA / Maaseutupainoffelnen  ohjelma  _______ 
Mt 393/3951 Joutsenon keskusta lAAJ 6.5 6.5 ___________  
Mt 3864 YlOmaa IAAJ 5.0 1.0 2.0 ao _________ 
Lemin keskusta TAAJ 4.5 4.5 __________ 
Simpele TAM 5.0 5.0 __________ 
aavetti AAJ 5,5 5,5 - 
Muuttac.amakohteet(8/9kpI)  AM 40.0 3.0 1.5 1,0 1.5 4,0 6.0 9.0 9.0 5.0 
_______________________________________  66.5 ___________  
Mt 393 Penthlônfle (Joutseno) JKPP 1,0 1,0 __________ 
Mt 390 Hyiymóen jkpp-vdyiã (Lpc) JKPP 1.0 1,0 ________ 
Mt 4051 Tehtaantie(Paufjorvi) JKPP 1.2 1.2 _________ 
Pt 14928 Relnikaisentie-Vihvllösuontie (Rauljôrvt  KW __________ 
Pt 14750 Lemin jk+pp KPP 0,5 0.5 _________ 
Mt3842Jurvala-Luumôenas. KPP 1.8 1.8 _________ 
\'t 13 Multamãki-Kauria (Suomenniernl) JKPP 5.0 0,5 4,5 __________ 
Muut jk^pp hankkeet (yht. 27 /32 km) ji - 4l) 4 4 5.0 
_____________________________________  43,0 ___________  
Pt 14844 Lappeentlen Iilttymá (Joutseno) LIP 1.2 1.2 __________ 
Pt 14783 Levosen Iilttymô (Faipalsaori) LIP 0.9 0.9 _________ 
Mt 408 KMstOnkadun titt. (Taipalsaari) LIP _________ 
Mt 405 SoajOrven pt:n titt. (PauljöM) LIP 1,0 1.0 _________ 
Vt 13 PeijonmOen lilttymO (Savitalpale)  LIP 2.7 2.7 __________ 
Pt 14748 Hokkasen risteys (LuumOki) LIP ÖJ7 __________ 
Muut lilttymot (n. 15/20 kpl) UP 8l) - 8 L0 T T L0 Ti 1,7 
_____________________________________  14,7 ___________  
Pt 14870 LomplälÖn pt (to 2) (Ruokolahtl) pp ao ao __________ 
Pt 14799 Koptn pt. sillan kallio (raipalsaan) s 0.5 _________ 
Mt 395 Imatra.LeppolO (to 3) 3.0 o ao - _________ 
Mt 3864 Lohko-SirkjOrvl CylOmoa)  PP 3.0 0,5 2,5 __________ 
Mt 405 Haukkavuoren kohta (RauljOrvi) PP 1.0 1,0 __________ 
Pt 14939 Savikummunsalon pt (Parikkala) 1W 0.6 0.6 ___________ 
Mt4O2Niukkala-Rojavarliosto(Uukuniemi) SP 0.7 0. - 
Pt 14925 Simpeleen tehdosalueen jOrjestelyt  S 10 3(J _________ 
Mt4Ol2Vt6-Kolmikanta(Parikkola) S 5.5 -_ 2.5 - 
Pt 14750 Uimin pt (IlIXLemi) - 
Mt 409 Luotolahfl-SaramOen pt (Suomennieml) 1W 1.5 1,5 __________ 
Pt l4é94AmmOnmOkI(LuumOki)  SP 1,0 0,5 0,5 _________ 
Mt 408 LoppupOän olkaisu (Savitaipale) s' ao o.s 1,5 _________ 
Pt 14776 Kurhilan pt (Talpalsaari)  PP 0.5 __________ 
Pt 14777 Kutvasensaaren pt. alkuosa 1W 0,7 0.7 - 
Muut parannushankkeet 8 8.0 _________ 
_____________________________________  65.0 ___________ 
Pellisenrannan rt-erltaso (Joutseno) RtEW T - - - 
Mt 401 lOijolan tr-esltoso RTETR 30 3.0 ________  
Kt 62 Kotanieml ja InldIÖ (Ruokolohti) YTJ 1,0 1,0 _________ 
____________________________  5,5 ________ 
Pohjaveslsuojaukset (2/3 kpl) YMP 10,0 2,0 3.0 5.0 
MeIusucaukset (1/2 kpl) it 5,3 3.0 2.3 
__________________________________  15.3 __________ 
Kt 62 Vlrrnutjoen kohta (Ruokoloh$t) SP 7.0 0.5 3.5 30 _________ 
Kf 62 Rasllan ohltus (Ruokolohti) OHIK 10,0 20 4.0 40 _______ 
Vt 6 TlvtO'Sôldsalml LEV 20,0 4,0 5.0 11.0 
Muut Isot perustienpidon hankkeet 0.0 _______ 
_____________________________________  37.0 ___________ 
EtelO-Karjalan ohjelma yhteensö WO ao i i i7 T W3 43 23.0 Ö 30.0 
HUOM! Tämä hankeohjelmavaihtoehto on muodostettu syksyllä 1995 erilaisten painotusvaihtoeh- 	I 
tojen vertallua varten. Vuodelle 1997 ja ilmeisesti myös lähivuosille käytettävissä oleva rahoitus on 
 selvästi  niukempi. Tiedot hankkeista ja niiden toteutusjärjestyksestä ovat osin jo muutoinkin van - 
hentuneita. 	 I 
I 
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I 
PERUSTIENPIDON HANKKEET  I  KaS-tiepiirillä lilkenneympäristön parantamiseenn. 120 Mmklv 
Hanke 
E o - 
I 
c1 
1996 1997 1998 1999 2CXX) 2()1 2(X)2 2CX)3 21)34 2(05 JAA 
ETELÄ-SAVO / Päätiepainotteinen ohjelma 
Sulkavan keskusta IAAT 
MOntyharjun keskusta AAi T0 
Juvan keskusta fZ] 30 
Savonronnan keskusta tXF 4 
Joroinen, Koskenkylon pt 1AF Z7 - 
Muut taajamakohteet ( 5/9 kpl) TT - - 0 2U 2,0 2,0 8.5 
Ptl523OLevãlahtl 
Pt l5ll8Pellosniemenpt Ji(P --0 
Vt 5 Kuvonsin alikulku .JPT' 03 
Pt 15400 Kuvonsin kevyfltkennevOytO JiPP T5 —13 
Pt 15105 Kaflkko-Rantakylå  JR 
Muut jk+pp hankkeet (38/83 km) JRP 8 T 3 &0 —& 5 50 43.5 
Vt 14 Juvan kohdan lii ymäjöljestelyt  50 
VT 14 Hertualon liittymån kanav.ym - 0W 
Mt 471 Honnolanpellon liitlymänjärj. UI - _____ 
Vt 5 Kielkallion Ilittymå i3P 03 
Muut hitiymäkohteet (n. 60/120 kpl) t] 70 - T 5 20 13,0 
Rakenteen/suuntauksen parantaminen 
Rakenteen par. (8 nlmettyä kohdetta) rPÖ 43 T0 40 4Ö 4Ö A0 40 
Suuntauksen par. (9 nimettyä kohdetta)  475 70 &0 &0 0 50 40 2ff 0 
Muut parannushankkeet 373 —o: 11i 1J0 34.0 
Vt 5 Lahnanleml-Hletanen 0 
Vt 5 Mikkeli-Koskentaival 0+ c1W 
Vt 5 Vihantosalmi-Uutelo ohituskaistot (5iiif E0 
Vt 13 Rlstiina-Silvastl ohituskaistat GHiT - 40 
Mt4l9Vlhantasdmi-Mäntyharju  170 &0 
Vt 14 Kallislohti ohituskaistat (5ijW 30 
Muut isot perustienpidon hankkeet (n. 20 kpi) T4 j __Ö &5 7Ö 260 0 
Vt 13 Pursialan pv-suojaus  VM 
Vt 23 NaarajOrven pv-alue YMP 6,0 2,7 3,3 
Muut pohjavesisuojaukset (  3/3 kpl) \'MP T30 Z 3 0.0 
Meluntorjuntakohteet (5/7 kpl) YMP T2'I 1J0 1 T0 L0 1J0 1jU 3,7 
_______3z - 
Etelä-Savon ohjelma yhteensä  447,4 36t 11J4 7Ö iJ 470 47 4Th T T44 102.7 
L] 
I 
I 
I 
I HUOM! Tämä hankeohjelmavaihtoehto on muodostettu syksyllä 1995 erilaisten painotusvaihtoeh-tojen vertailua varten. Vuodelle  1997 ja ilmeisesti myös lähivuosille käytettävissä oleva rahoitus  on 
 selvästi niukempi. Tiedot hankkeista  ja niiden toteutusjärjestyksestä ovat osin  jo muutoinkin van-
hentuneita. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Ej 
I 
I 
I 
I 
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[lITE 4 
I 
PERUSTIENPIDON HANKKEET  I  KaS-tiepiirillä Illkenneympäristön  parantamiseen n. 120 Mmk/v - 
Hanke 1996 1997 1998 1999 2CXX) 2031 2002 2003 2004 2005 JAA 
ETELA-SAVO  I  Maaseutupainottelnen ohjelma 
Sulkavan keskusta rxr— — s —i 
Möntyharjun keskusta tAAT fl0 _____ 
Juvan keskusta tAAF 30- 5:0 - 
Savonrannan keskusta rXAT ______ 
Joroinen, Koskenklån pt tAXF Z7 ______ 
Muut taajamakohteet (9/9 kpl) XF 30 4:0 40- 30 4:0- 0.0 
__________________________________  47,0 ______ 
Mt4lOOtamo-Sysmå iiPP 0- - _____ 
P115230 LevOlabti JPP L - _____ 
Pt l5ll8Pellosniemenpt J1PP 0 _____ 
Vt 5 Kuvansln alikulku JPT 0 _____ 
Pt 154(X) Kuvansin kevytliikennevöytó JI _____ 
P115105 Kaflkko-Rantakylä  iii T5 0- _____ 
Muut jk.i-pp hankkeet (70/83 km) JiPP— 4 40 &0- E0 70- 5:0 -_ 90 5:0 5:T 4T 12,7 
_____ -----------_ 
Vt 14 Juvan kohdan liitfymäjarjestelyt  [1P 5U L 3W _____ 
VT 14 Hertualan llittymön kanav.ym LIP - 
Mt 471 Hannolanpellonliittymönjörj. üP - 
Vt 5 lOelkalilon Ilitfymö 1JP - - 
Muut llittymökohteet (n. 60/120 Kpl) W - T5 T i 35: 35 13,4 
Rakenteen/suuntauksen parantaminen ______ 
Rakenteen par. (8 nlmettyö kohdefto)  4&3 jj 5:0 T0 40 4:0- 4:0 40- 4:0 4:0 
Suuntauksen par. (9 nimettyö kohdetta) 5 470- 70 5:0- E0 50- 40- 4U 0 
Muut parannushankkeet  57-3 —5:5 5:0- 5:0- 5:0- 
Vt 5 Lahnanieml-Hletanen  i7 - 5:0- 
Vt 5 Mikkeli-Koskentaival tJ^ Ö1iT 5 E - 
Mt 419 Vihantasalml-Mäntyharju P T70- 5:0 &0- &0 
Vt 5 Vihantasalmi-Uutela ohituskaistat ÖHW 
Vt 13 Ristiina-Sllvasfl ohituskaistat liT 0 4tX 50 - 
Vt 14 Kaflislahti ohituskaistat 01iW 5:0 
Vt 4 Lusi-Hartolo ohituskaistot Ö1iiT 4:7 
Muutisotperustienpidonhankkeet(n.6 -1 i 7i E1 T40- i4:0 T5: T5:0- T5:t 
______ -1 
VII 3 Purslalon pv-suojaus '?M 
Vt 23 Naarajörven pv-alue YM -_ 7 33 
Muut pohjaveslsuojaukset (3/3 kpl) VM T0- 30 2.5 2.5 2.5 0.0 
Metuntorjuntakohteet (7/7 kpl) YMW TE7 - - 0- 30 0 Z7 0-U 
_________________________________  37,9 
èlö-Savon ohjelma yhteensö 4W 454: it4 403 45:0- 450- 4U 47T 47T 43 
HUOM! Tämä hankeohjelmavathtoehto on muodostettu syksyllä 1995 erilaisten painotus vaihtoeh- 	I 
tojen vertailua varten. Vuodelle 1997 ja ilmeisesti myös lähivuosille käytettävissä oleva rahoitus  on 
 selvästi niukempi. Tiedot hankkeista  ja niiden toteutusjärjestyksestä ovat osin  jo muutoinkin van- 
hentuneita. 	 I 
I 
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PERUSTIENPIDON HANKKEET KaS-tiepiirillä liikenneympäristön parantamiseen n. 120 Mmk/v - - 
Hanke 
. I 
1996 1997 1998 1999 20(X) 2001 2002 2003 2(1)4 2005 JAA 
ETELÄ-SAVO  I  Ympäristö- ja turvallisuuspainottelnen ohjelma 
Sulkavan keskusto TJ 5.8 3 
Möntyharjun keskusta RAF T0 4U 
Juvan keskusta tXAJ 3:0- 
Savonrannon keskusta FXT 4U 
Joroinen. Koskenkylön pt FJ 7 
Muut toajamakohteet (  9/9 kpl) -- 3:0 0 3:0 3:0- 
?fl523OLevölahti  
Pt 15118 Pellosniemen pt JiPP 
Vt 5 Kuvann alikulku JRT 
Pt 154(X) Kuvansln kevyt Uikenneväylö JiPP iJ T5 
Pt 15105 Karikko-Rantakyla J1P 4.5 T 3:0 
Muut jk+pp hankkeet (83/83 km) 4 6:5 T5 70- TLIJ TL0- T0 T2U TZ0 
__________________________________  95,2 
Vt 14 Juvan kohdan llittymäjárjestelyt iTh 5U 
VT 14 Hertualan llitiymön kanav.ym  UP 0-0 
Mt 471 Hannolanpellon liittymän jaij. UP 0,2 0.2 
Vt 5 Kielkollion Ilittymö  UP - 
Muut Ilittymäkohteet (n. 120 kpl) U1 &6: T0 T0- 1T 3: 3: &3 0.0 
Iakenteen/suuntauksen parantaminen ______ 
Rakenteen par. (8 nlmetfyå kohdetta) Ö8 &3 & 3:5 4:0 40- 30 40- 4T) 40- 0 _____ 
Suuntauksen par. (9 nlmeffyö kohdetta) rr 6:0 6:0- 6:0 40 40 0- _____ 
Muut parannushankkeet lP7P 375 T0 27,3 
Vt 5 Lahnanleml -Hietanen T7 0- _____ 
Vt 5 Mikkell-Koskentaival Di- ÖHW 3W fl6 -_ ______ 
Mt 419 Vlhantasolmi-Måntyharju  SP T70 6:0 6:O 6:0 _____ 
Vt 5 Vlhantasolmi-Uutela ohltuskaistat Ö11W 50- ______ 
Vtl3Ristiina-Sllvostlohltuskajstat ÖHW U _____ 
Vt 14 Kalliskjhtl ohltuskalstat Ö111T 3:0 ______ 
Muut isot perustlenpidon hankkeet (n. 5-9 Kpl) 85U 3:0 6:0- 7t) T3 T5 TS T3:6: i6:0 ______ 
__________________________________  142.1 ______ 
Vt 13 Puelalon pv-suojaus  ?MP ______ 
Vt 23 Naarajörven pv-alue YM 6:0- 7 3:N _____ 
Muut pohjavesisuojoukset (  3/3 kpl) T3:0- 3:0 - 2.5 ____ 
Meluntorjuntakohteet (7/7 kpl) *M TZ T0- E7 3: 3:0 0.0 
__________________________________  37.9 ______ 
Etelä-Savon ohjelma yhteensä  447 46T 1T4 t0- 46:0 46:0 43: 46: 457 466: 460 27.3 
I 
I HUOM! Tämä hankeohjelmavathtoehto on muodostettu syksyllä 1995 erilaisten painotus vaihtoeh-tojen vertailua varten. Vuodelle  1997 ja ilmeisesti myös lähivuosille käytettävissä oleva rahoitus  on 
 selvästi niukempi. Tiedot hankkeista  ja niiden toteutusjärjestyksestä ovat osin  jo muutoinkin van - 
I 
lO (12) 
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LuTE 4 
PERUSTIENPIDON HANKKEET  / KaS-tiepiirillä lilkenneympäristön parantamiseen n. 120 Mmk/v - - ____ 
Hanke 
E 
1; 
Q 1996 1997 1998 1999 2(03 2(8)1 20)2 2(8)3 20)4 2(8)5 JAA 
PAIJAT-HAME / Päätepainotteineieiiiä ____ 
Hottolan keskusta ThAi 1.5 1.5 
Sysmän keskusta TAAJ 3.0 3.0 
Helnolankk TAAJ 1,5 1,5 
_____________________________________  6.0 _______ 
Mt 410 Otarno-Sysma JKPP 2.0 2.0 ______ 
Muut jk+pp hankkeet (12/15km) JKPP 11,0 1.9 3.9 1.2 2.0 2.0 
_____________________________________  13.0 _______ 
Ulttymökohteet(n. 17/28 kpl) LIP 12.4 1.0 1,0 1,0 1.0 1,0 1.0 1.0 0.8 4.6 
___________________________________  12,4 ______ 
Rakenteen/suuntauksen parantaminen  _______ 
Mt 313 Hpiirin ra-Vlerumäki SP 2.5 25 ______ 
Mt 4251 vt5-Jouljôrvl RPÖS 4,0 2,0 2,0 
Muut poronnushonkkeet PP/SR 9,0 2.0 2.0 2.0 3.0 
_____________________________________  15.5 _______ 
Vt 4 Lusi-Hartola ohituskoistof OHIT 4.7 4,7 ______ 
Muut Isot perustienpidon hankkeet (1 kpl) 10,0 3.0 3.0 4,0 0,0 
________________________________________  14,7 _______ 
Hartolon kI( vt 4 pohjavesisucaus YMP 3,0 3.0 0,0 
Otomo.SysmO.mt3l4ja4lO,pohjav.suoj.  YMP 0.8 0.8 0.0 
________________________________________  3.8 
PoijOf-Homeen ohjelma yhteensä  54.3 65,4 0.0 20 0,0 1,0 8.2 4,0 5.0 7.9 9.4 9,2 7,6 11,1 
HUQM! Tämä hankeohjelma vaihtoehto on muodostettu syksyllä 1995 erilaisten painotusvaihtoeh- 	I 
tojen vertailua varten. Vuodelle  1997 ja ilmeisesti myös lähivuosi/le käytettävissä oleva rahoitus on 
 selvästi niukempi. Tiedot hankkeista  ja nIIden toteutusjärjestyksestä ovat osin jo muutoinkin van- 
hen tune/ta. 
Li 
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[lITE 4 
11(12) 
I 
PERUSTIENPIDON HANKKEET / KOS-tiepiirillä liikenneympäristön  parantamiseen n. 120 Mmk/v - - 
E 
Hanke 
I 
1996 1997 1998 1999 2(XX) 2(8)1 2(8)2 2(8)3 2(04 2(05 JAA 
PAIJÄT-HÄME /  Ympäristö- Ja turvafflsuuspalnotfnen ohjelma 
Hartolon keskusta TAAJ 1.5 1.5 
SysmOn keskusta TAAJ 30 3.0 
HeInolan kk TAAJ 1.5 1,5 
6,0 
Mt4l0Otanio-Sy5mO JKPP 2.0 2.0 
Muut Jk+pphanl&eet (15/15km) JKPP 11.0 1.9 2.0 20 1.9 2.0 1.2 00 
13.0 
UittymOkohteet(n. 20/28 kpl) LIP 12.4 1,0 1,0 0.4 2.0 1.0 1.0 2.0 4.0 
12.4 
akenteen/suuntouksen parctarnInen 
Mt 313 Hpiirin rajo-Vlerumd SP 2.5 2.5 
Mt 4251 vt 5-Joutjörvi RPÖS 4,0 2.0 2,0 
Muut parannushankkeet RP/SP 9,0 1.7 7,1 
_____________________________________  15.5 
Vt 4 LusI-Hartolo ohituskaistat OHIT 4.7 4.7 
Muut isot perustlenpidorr hankkeet (1 kpl) 10.0 3.0 4,0 3.0 
14,7 
Hartolon kk. vt 4. pohjovesisuplaus YMP 3.0 3,0 
Otamo. SysmO. mt314Ja410. pohjav.  suo). YMP 0.8 0.8 
3.8 
PôijOt-HOmeenohJelmayhteensO 54.3 65,4 0.0 2.0 1.0 1.0 7,6 6,9 7.0 7,0 7.4 7.0 7,4 11.1 
I 
I 
Li 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
[1 
HUOM! 
 Tämä hankeohjelmavaihtoehto  on muodostettu syksyllä 1995 erilaisten painotusvaihtoeh-
tojen vertailua varten. Vuodelle 1997 ja ilmeisesti myös lähivuosille käytettävissä oleva rahoitus  on 
 selvästi niukempi. Tiedot hankkeista  ja nIIden toteutusjärjestyksestä ovat osin jo muutoinkin van- 
hen tuneita. 
I 
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LUTE 4 
I 
PERIJSTIENPIDON HANKKEET / KaS-tiepiiriilä ilikenneympäristön_parantamiseen  n. 120 Mmk/v - - ____ 
Hanke 
.5. 
E 
o 
C 
•E 
. 
1996 1997 	1998 1999 200 2CX)1 2CO2 211)3 2W4 2005 JAA 
PAIJAT-HAME I  Maaseutupalnotteii 	oim ____ 
Hartolan keskusta TAAJ 1,5 1,5 ______ 
Sysmãn keskusta TAAJ 3,0 3,0 ______ 
Heinolankk TAAJ 1,5 15 
_________________________________________  6,0 _______ 
Mt4lOOtanso-SysmO JKPP 2,0 2.0 ______ 
Muut jk+pp hankkeet (12/15km) JKPP 11,0 ao 3.9 20 1,2 1.9 
______________________________________  13.0 
tJitlymOkohteetn. 18/28 kpl) LIP 12.4 1,0 1,0 0.4 ao i.o i.o ao 5,0 
______________________________  124 
Rakenteen/suuntauksen parantaminen  
Mt 313 Hpiirin rajo-Vlerumd SP 2,5 25 
Mt 4251 vts-Joutjarvi RPOS 4,0 20 2.0 
Muut parannushankkeet RP/SP 9.0 3.0 20 20 2.0 0.0 
______________________________________  15,5 
Vt 4 lusI-Hortalo ahituskaistat OHIT 4.7 4,7 
Muut isot perustienpidon hankkeet (1 kpl) 10.0 1.0 3.0 1,0 1,6 3,4 
______________________________________  14,7 
Hortolan kk. Vt 4, pohjovesisuous YMP 3,0 3.0 0.0 
Otamo. Sysmö, mt 314 jo 410. pohjav. suoj.  YMP 0.8 0,8 
_________________________________________ 3.8 
Poijät-HOmeenohJelmayhteensa  54.3 65.4 0.0 20 1,0 1,0 7.6 5.0 6.0 5.0 9.4 8,0 10.3 11,1 
HUOM! Tämä hankeohjelmavaihtoehto  on muodostettu syksyllä 1995 erilaisten painotusvaihtoeh- 	I 
tojen vertailua varten. Vuodelle 1997 ja ilmeisesti myös lä hi vuosile käytettävissä oleva rahoitus on 
 selvästi niukempi. Tiedot hankkeista  ja nIIden toteutusjärjestyksestä ovat osin jo muutoinkin van- 
hen tuneita. 	 I 
LuTE 5 
KYMENLAAKSON LIITTO 
Tielaitos 
Kaakkois-SuoIflefl tiepiiri 
KAS:N TIEPIIRIN TIEVERKON 
KEHITTÄNISSUTJNNITELMA 
 11.09.1996 HT 113 
Asian tun:435/95/03/KAS 
 Ark=  Säil=20 Tärk= 
 Liitteitä  0  
I\ymenlaaKson tieverkon kehittämisstrategian hyväksyminen 
Liitteenä 6 on  Kaakkois-Suomen tieverkon kehittämistarvesuunnitelman  2005 
 luonnos. Luonnoksesta  on pyydetty kuntien lausunnot, jotka ovat 
lausuntoyhdistelmän kanssa liitteenä  7, 
Suunnitelman tavoitteena on, että tämä seuraavalla 1 0-vuotiskaudella tehty 
tieverkon kehittämissuunnitelma täyttää sekä valtakunnallisen tiepolitiikan 
vaatimukset että maakunnallisten strategioiden vaatimukset  ja edistää 
maakuntien ja tielaitoksen välistä yhteistyötä. 
Kymenlaakson maakunnan kanta tieverkon kehittämisessä ilmenee valtuuston 
hyväksymässä maakuntastrategiassa. 
Kymenlaakson kokonaisstrategian, tehdyn kehittämistarvesuunnittelutyön 
sekä saatujen lausuntojen perusteella Kymenlaakson perustienpidon 
 strategian  tärkeimmät painopisteet ovat E 18,valtatie 6 ja muu päätieverkko 
niin, että elinkeinoelämän ja kansainvälisten yhteyksien vaatimukset 
täytetään. Vaiheitta in toteutettaessa eri tiehar kkeita korostuvat 
liikenneturvallisuus ja ympäristö. 
Edellä esitettyä strategiaa toteutetaan jatkuvasti käynnissä olevassa tieverkon 
kehittämistyössä ja hankkeistuksessa. 
Strategia ei ota kantaa yksittäisiin hankkeisiin vaan hankelistausta toteutetaan  
em.  periaatteen mukaisesti ottaen huomioon kuntien esittämät kohteet sekä 
kulloisetkin tiehankkeisiin käytettävissä olevat rahoitusraamit. 
Ehdotus: 	Hallitus ehdottaa, että yhtymävaltuusto hyväksyy em. kannanoton 
Kymenlaakson tieverkon kehittämisstrategiaksi. 
Päätös: 	Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotuksen.  
Kotkassa 5.9.1996 otteen oikeaksi todistaa: 
/ 	/y1 
1QXL 
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ETELÄ - KARJALAN LIITTO 
Tielaitos  
Kaakkois-Suomen tiepiiri 
KAS:N TIEPIIRIN TIEVERKON 
KEHITTXMISSUUNNITELMA  
09.09.1996 HT 113 
Asian tun:435/95/03/KAS 
Ark=He- Säil=20 Tärk= 
 Liitteitä  .// 
I 
I 
I 
fl 
Kaakkois-Suomen tiepilri 
 PL 13 
45101 KOUVOLA 
30.8.1996  
LAUSUNTO KAAKKOIS-SUOMEN TIEVERKON KEHITTAMISTARVE-
SUUNNITELMASTA 2005 
Yhteysverkolla on merkittävä vaikutus Suomen aluerakenteiden toimivuudel-
le sekä kehittämiselle. Kansainvälisillä yhteyksillä vaikutetaan olennaisesti 
liikennemaantieteell isen asemamme muotoutumiseen. Voimakas kansainvä-
listymiskehityksemme asettaa painopisteen ylikansallisien yhteyksien 
parantamiseen ja talousmaakuntien aseman vahvistamiseen. Niukat 
voimavarat on pystyttävä tarkalla kohdentamisella käyttämään päätavoittei
-den  nopeaan ja asteittaiseen toteuttamiseen. Liikenneinfrastruktuurin 
toimenpiteiden tulee lähteä liikenteen tarpeista mutta peruslähtökohtina tulee 
olla myös alue- ja tuotantorakenteen tehostamiseen ja voimistamiseen 
liittyvät perusteet. Liikenneinfrastruktuurin tulee muodostaa verkkomaisia 
kokonaisuuksia, joissa integroiduilla kuljetusjärjestelmillä voidaan saavuttaa 
tehokkuushyötyjä. 
Etelä-Karjalan asema on nähtävä osana Kaakkois-Suomen muodostamaa 
logistiikka-aluetta. Alue sulkee vaikutuspiiriinsä Kannaksen, avautuu meriyh-
teyteen ja ulottaa maayhteyden Laatokan pohjoispuolelle. Tällöin muodos-
tuu kaikkien merkittävimpien kuljetuskäytävien kohtaamisalue. Keskusaluei
-den  kuljetusjärjestelmät täydentävät toisiaan, ovat monipuolisiaja yhdistettä-
viä. Täydellisimmin en kuljetusmuodot kohtaavat Etelä-Karjalassa. Kaak-
kois-Suomen logistiikka-alueen kehittäminen on kansainvälisesti ja kansalli-
sesti merkityksellinen ja sen asema Euroopan Unionin raja-alueena lähellä 
Venäjän suuria markkinoita strategisen tärkeä. 
Edellä esitettyjä näkökohtia toteuttaa parhaiten päätiepainotteinen vaihtoeh-
to, jossa otetaan huomioon Etelä-Karjalan maantieteellinen asema ja 
 kaikkien liikennemuotojen kehittäminen. Samalla tulee huolehtia myös 
alemman asteisen tieverkon pitämisestä liikennöitävässä kunnossa. Tavoite 
merkitsee tarvetta lisätä määrärahoja tienpitoon, muussa tapauksessa on 
 vaarana tieverkon rappeutuminen. 
Valtakunnallisena kehittämishankkeena korostetaan valtatien 6 parantamista 
vähitellen eritasoliittymiä ja ohituskaistoja rakentamalla, jolloin myös liiken-
teen turvallisuutta edistetään merkittävästi. Valtatie  6 on muun ohella tärkeä 
väylä Karjalan tasavallan  ja Arkangelin suuntaan, jonne rekkaliikenne on 
 kasvanut voimakkaasti. Parikkalan Kolmikannan rajanylityspaikan avaami-
nen ja tien parantaminen on tässä tärkeää. 
Raatimiehenkatu 18 FIN-53 100 Lappeenranta 	Puhelin 05-613 001 	Telefax 05-613 0250 
2 
LI 
Vahva perusteollisuus ja 6-tien kansainvälisen merkityksen kehittyminen 
perustelevat Lappeenranta-Imatra -välin kiireellisyysluokituksen nostoa III- 
I luokasta Il -luokkaan. 
Valtatie 13 ja kantatie 62 syöttävät niin ikään kansainvälistä liikennettä  
I rajanylityspaikoille ja kaipaavat kehittämistoimia.  
Valtatie 26 (Taavetti-Hamina) on erityisesti metsäteollisuuden satamakuije - 
I tusten kannalta tärkeä ja kuljetukset kasvavat meneillä olevien investointien myötä. Jatkossa Parikkalan rajanylityspaikan avautuminen ja Karjalan 
tasavallasta sekä sen takaisilta alueilta Eurooppaan  Kotkan ja Haminan 
I satamien kautta suuntautuvat kuljetukset lisäävät osaltaan tien liikennettä.  
I 	 Vainikkala-Simola -yhteyden parantaminen  on välttämätöntä, kun Vainikka- Ian ja Buslovskoen välille rakennetaan kaksoisraide ja alueesta muodoste-
taan toimiva kaksoisratapiha. 
Edellä oleviin kohteisiin liittyy myös tiestön luokitukseen kohdistuvia tavoittei-
ta. Luokituksessa tulee pyrkiä yhtenäisyyteen. Se ei kuitenkaan voi merkitä 
sitä, että seutusuunnittelussa kopioitaisiin tieverkon kehittämistarvesuunnitel
-massa  esitetty luokitus. Esimerkiksi useat rajanylityspaikoille johtavat tiet on 
 kehittämistarveselvityksessä  luokiteltu kovin aihaiseen tieluokkaan.  
Liitteenä olevissa kuntien lausunnoissa on runsaasti yksittäisiä hankkeita, 
jotka tulee ottaa huomioon vuosittaisia toiminta-  ja taloussuunnitelmia 
 tehtäessä. 
ETELÄ-KARJALAN LIITTO  
2 /  Heikki Luukkanen 
liittohallituksen 
puheenjohtaja 
Timo Puttonen 
 maaku ntajohtaja 
I 
I 
I 
Mikkeli 11.6.1996 
Tie/altos 
 Kaakkois-Suomen Tiepiiri 
Tielajtos 
Kaakkojs.-Suomen tiepiiri KAS:N TIEpIIRIN TIEVERKON 
KEHITTXMI SSUUNNITEL  12.06.1996 HT 113 Asian tun:435/95103/KAS Ark=Sji2o Tärk= 
Liittejtä 0 
0 
ASIA 	Lausunto Kaakkois-Suomen tieverkon  kehittämissuunnitelmasta  
I Mikkelin Läänin Maakuntayhlymän maakuntavaltuusto  on kokouksessaan 6.6.1996 
 antanut asiasta seuraavan lausunnon:  
I Laki alueiden kehittämisestä antaa maakunnille mandollisuuden vaikuttaa alueensa kehittämiseen nyt myös tieverkon kehittämisen kautta. Tämän uuden vastuullisen tehtä-
vän hoitamisen edellytyksenä on luonnollisesti se, että sIIhen on käytettävissä riittävästi  
I  tietoa. Kaakkois-Suomen tieverkon kehittämissuunnitelma 2005 on nyt Etelä-Savon alueella ensimmäinen uuden lain voimassa ollessa tehty yhteisen suunnittelukierroksen 
tulos.Maakunta yhtymän mielestä suunnitelmassa  on erittäin hyvä lähestymistapa, kun  
I 
	
	
sIInä esitetään vathtoehtoisia painopistealueita, joista maakuntien päätöksentekijät 
voivat valita sen, joka halutaan toteuttaa.  
I 	 Kehittämishankkeiden rahoitus turvattava Vaikka suunnitelma käsitteleekin vain perustienpidon määrärahojen käyttöä, on syytä 
korostaa tässäkin yhteydessä, että rIIttävä kehittämisrahojen saanti on turvattava, jotta  
I myös isot kehittämishankkeet voivat edetä. 
Lllkennekysymyksiä käsiteltäessä useimmiten tule  vatkin esiin isot, pääteiden paranta- 
I  mista koskevat hankkeet. Maakunnan tasolla esillä  on jo pitkään ollut valtatien 5 paran-tamThen sekä yhä polttavammaksi ongelmaksi muodostuvat vt 14:n parantamistarpeet 
 Savonlinnan kohdalla.  Seutukunnilla ja kunnilla on jokaisella esittää oma listansa 
I kllreellisistä, jopa välttämättömistä parantamiskohteista.  Etelä-Savossa pääteitä on pystyttävä parantamaan huomattavasti toteutunutta ripeäm
-min.  Va/tat/en 5 parantaminen kehittämishankkeena näyttää keskeytyvän Koskenmyllyn  I kohdalle. Tätä maakunnassa ei voida hyväksyä.  
Vi ha ntasalmen sillan heikko kunto ei salli viivytyksiä parantamishankkeen etenemises -
I 	sä. Si/ta s/Then kIInteästi liittyy/ne tieosineen  vaatii 40 Mmk:n panostusta. Vehmaan- Hatsolan rakentaminen asianmuka/seen tasoon vaatisi myös 40 Mmk. Viitostien  
parantaminen vaatisi lähivuosina 590 Mmk:n rahoitusta ja koko nyt tarvittavan osuuden  
I läpikäyminen kaikkiaan 730 Mmk. 
PääteThin tarvittava panostus on niin suuri, ettei siihen ole mitään mandollisuuksia pe- 
I  rustienpidon rahoituksella, vaikka tienpidon muut osa-alueet laiminlyötäisiinkin. Pää- teiden puhtaat kehittämishankkeet toteutetaan nimettyinä kehittämishankkeina,  joihin 
 varat  myöntää eduskunta valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä. Maakuntayhtymä  
I  painottaa kehittämishankkeiden kohteiden valinnassa sitä, että hankkeen  liikenneta-loudellisen kannattavuuden ohella otetaan huomioon  sen alueen laajuus, johon hank-
keen hyöty kohdistuu kehityssysäyksenä.  
I 
I 
MIKKELIN LAANIN MAAKUNTAYHTYMA, OTAVANKATU 7. 50 00 MiKKELI PUHELIN 955-366900. FA( 955-367800  
1 
2. 
Perustienpidon rahojen jakautuminen piirin sisällä  
I 	 Tieverkon kehittämissuunnitelmassa käytetty rahojen alueellinen kohdentaminen noudattaa tiepituuteen  ja lilkennesuoritteeseen perustuvaa laskentamallia. Liikennemää- 
rän huomioon ottaminen jakoperusteena  on perusteltua. Menettely ei kuitenkaan ota  
I  huomioon lähtötilanteen mandollisia tasoeroja. Teiden rakenteen ja päällysteen kunnon seura ntaan käytettävä järjestelmä ohjaa para ntamistoimet kriteerit alittavien teiden 
kunnostamiseen. Rahoituksen riittäessä tiestön kunto asettuu ajan mittaan samalle  
I 
	
	
tasolle. Maakuntayhtymällä ei ole huomauttamista tiestön parantamiseen suunnattavien 
perustienpidon varojen alueelliseen jakaumaan.  
I 	
Maakunnan vesistörikkaus merkitsee varsinkin alemman tieverkon kohdalla tien pitäjälle 
lisämenoja. Väestömäärään nähden tarvitaan laaja tieverkko. Lähtökohdaksi  on otettava 
kuitenkin se, että tarvittava liikenneyhteys on aina olemassa. Kelirikkoaikaan on 
I 	
painorajoituksia. ioten tämä perusta voite ei vielä toteudu kaikkialla. 
LIIkenteen turvallisuudesta ei voi tinkiä 
Ohjelmaluonnoksessa esitetyt maaseutupainotteinen sekä ympäristö -ja turvallisuuspai- 
I  notteinen ohjelma poikkeavat toisistaan noin 27miIj.markan kohdentamisessa. Maaseu-tupainotteisessa ohjelmassa summa käytettäisIIn ra ke nteen ja suuntauksen para ntamis
-töihin kun ympäristö-  ja turva/lisuuspainotteisessa ohjelmassa summa käytettäisiin 
I kevyen liikenteen hankkeisiin sekä liittymien parantamiseen. 
Päätiepainotteisessa vaihtoehdossa isoihin perustienpidon hankkeislln varataan  
I  ohjelmakaudella noin 70 milj.markkaa  enemmän kuin muissa vaihtoehdoissa. Summalla saataisIIn vähennettyä ruuhka utuvien pääteiden määrää  12-15 km enemmän kuin 
muilla vaihtoehdoilla, jolloin ruuhka utuvien teiden määrä pysyisi entisellään aivioidusta  
I 	 lIIkenteen kasvusta huolimatta. Suurimmat supistukset tulisivat suunniteltuihin kevyen- liikenteen sekä muun tieverkon parannuskohteisiin.  
LIIkenteen sekä Thmisille että ympäristölle aiheuttamia haittoja  on saatava nopeasti 
alennettua. Ihmisten kannalta  on peruslähtökohdaksi otettava turvallisuus. Siihen tehtä-
vien panostusten hyötysuhde on  vielä hyvä. Mikkelin läänin maakuntayhtymä pitää 
Etelä-Savon kannalta parhaana vaihtoehtona maaseutupainotteista ohjelmaa. 
Hyvä ksyessään lausunnon maakunta  va Ituusto korosti Itä-Suomi -työryhmän 
esityksessä esille tuotujen valtatiehankkeiden (Valtatie  5 ja Savonlinnan ohikulkutie) 
tärkeyttä ja kiirehti niiden tarvitsemien määrärahojen saamista valtion  1997 talousar.'i-
oon. 
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